

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	金成重機建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市十王町友部 3 5 5 4 - 1
工 事 の 名 称	R 5 那珂川那珂管内周辺整備工事
工 事 場 所	茨城県水戸市国田地先、茨城県水戸市下国井町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 8 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 1 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	金成重機建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市十王町友部 3 5 5 4 - 1
工 事 の 名 称	R 5 那珂川那珂管内周辺整備工事
工 事 場 所	茨城県水戸市国田地先、茨城県水戸市下国井町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	●国田地先 1. 擁壁護岸工 2. 陸閘ゲート工
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 1 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 4 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 5 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	●国田地先 1. 擁壁護岸工 L型擁壁の規格変更に伴い、プレキャスト擁壁工を増工する。 2. 陸閘ゲート工 (陸閘 1 ~ 4) 陸閘における、ゲート部の追加に伴い、陸閘ゲートを増工する。 現地調査の結果、対象棟数が増加するため変更 (増) する。