

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 2 6 日                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営（株） 東京支店                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都千代田区麹町 5 - 4                                                                                                                                                                                                                                          |
| 業 務 の 名 称                           | R 5 ・ 6 東京国道管内緑地管理点検・検討業務                                                                                                                                                                                                                                |
| 業 務 場 所                             | 東京国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                          |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <p>本業務は、東京国道事務所管内の街路樹について、落枝や倒木を防止するため、街路樹の異常や被害を把握するための定期点検と点検結果を踏まえた詳細診断を実施する。</p> <p>また、持続可能な緑地管理の在り方について検討するとともに、緑地管理の D X 化に向けた検討を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 街路樹詳細診断</li><li>2. 街路樹の管理に関する検討</li><li>3. 雑草対策検討</li></ol> |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 3 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                           |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 2 月 2 7 日                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 6 , 3 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 金 額                             | + 2 1 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 8 8 , 0 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 理 由                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 街路樹詳細診断<br/>現地精査の結果、街路樹診断を数量変更（増）する。</li><li>2. 街路樹の管理に関する検討<br/>関係者との調整の結果、委員会開催を数量変更（減）する。</li><li>3. 雑草対策検討<br/>過年度の雑草対策を踏まえて現地試行した結果、薬剤散布が既存植栽に及ぶ影響を考慮する必要があるため、雑草対策に関する資料作成等を追加する。</li></ol>               |