

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契約業者名	株式会社本沢建築設計事務所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市川田町1223-27
業務の名称	木更津港湾合同外（2 3）建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、千葉県木更津市新港8-2にある木更津港湾合同庁舎の津波対策に係る建築、建築設備の基本・実施設計及び積算業務、並びに、外1施設の改修設計等を行うものである。
工期（自）	令和 6 年 3 月 14日
工期（至）	令和 7 年 2 月 28日
契約金額	17,974,000円
変更金額	—
変更後の契約金額	17,974,000円
変更理由	1. 履行期間は、木更津港湾合同について入居官署との協議の結果、仮設の追加検討が生じたことにより不測の日数を要した。また、千葉港湾合同について現地調査の結果、既存図面と現地の相違により内容の確認・精査に不測の日数を要したことから、63日間延長し、令和7年2月28日までとする。