

[標準様式例7-2]

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月26日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6大宮国道管内交通対策設計業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	交通安全施設設計 3箇所
履行期間(自)	令和6年5月14日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	46,739,000円(税込み)
変更金額	+ 1,925,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,664,000円(税込み)
変更理由	現地精査の結果、国道16号さいたま市西区指扇地先ほか2箇所の交通安全施設設計が必要となったため追加する。