

第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月23日
契約業者	(株)四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業務の名称	R5前橋笠懸道路用地調査等業務
業務場所	群馬県前橋市二之宮町地先から同県伊勢崎市間野谷町地先
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は群馬50号改築(前橋笠懸道路)事業に必要な土地等の取得に伴い、用地測量、建物等の調査(再調査含む)、再算定(機械設備等の見積徴収含む)、及び営業調査(再調査)を行うものである。
履行期間(自)	令和6年3月12日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	31,119,000 円(税込み)
変更金額	8,030,000 円(税込み)
変更後の契約金額	39,149,000 円(税込み)
変更理由	<p>【測量業務】</p> <ul style="list-style-type: none">・数量精査により増減が生じたものである。 <p>【物件調査等業務】</p> <ul style="list-style-type: none">・機械設備の見積業務を実施した結果、数量増が生じたものである。・動産に関する調査算定業務を実施した結果、法人の事業と関連性が認められる動産の追加調査が必要となり数量増が生じたものである。・その他数量精査により増減が生じたものである。