

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月20日
契約業者	一般財団法人日本気象協会
契約業者の住所	豊島区東池袋三丁目1番1号
業務の名称	R5気象レーダーによる噴煙・降灰監視システム検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	情報共有システム使用料の増 工期を令和7年2月28日まで延長する
履行期間(自)	令和6年3月27日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	14,960,000 円(税込み)
変更金額	92,400 円(税込み)
変更後の契約金額	15,052,400 円(税込み)
変更理由	情報共有システムの追加 関係機関協議に伴う工期延長