

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月20日
契 約 業 者 名	国際航業株式会社 群馬営業所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市栄町14-1 高崎イースト・センタービル
業 務 の 名 称	R5片品川流域外航空レーザ測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内外
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	積雪期データ作成の増 工期を令和7年2月28日まで延長する
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月2日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	57,607,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	5,698,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	63,305,000 円（税込）
変 更 理 由	精査による変更 積雪期データ作成に伴う工期延長

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	国際航業株式会社 群馬営業所
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市栄町14-1 高崎イースト・センタービル
業 務 の 名 称	R5片品川流域外航空レーザ測量業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内外
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	航空レーザ測量 数量増
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月2日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	63,305,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	913,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	64,218,000 円（税込）
変 更 理 由	航空レーザ測量の数量精査による変更