

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月21日
契約業者名	帝人エコ・サイエンス(株)
契約業者の住所	東京都港区三田三丁目3番8号
業務の名称	R6ダイオキシン類等分析業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、関東地方整備局管内の河川・湖沼における水質・底質中のダイオキシン類の分析を行うものである。 計画準備 1式 試料採取支援 1式 品質管理計画書作成 1式 試料分析 1式 品質管理報告書作成 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和 6年 5月 2日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	28, 270, 000円 (税込み)
変更金額	増額 167, 200円 (税込み)
変更後の契約金額	28, 437, 200円 (税込み)
変更理由	1. 試料容器送付(増) 元特記仕様書第21条に基づき、試料容器の送付費を計上する。 2. 委員会(増) 「令和6年度関東地方整備局ダイオキシン類精度管理委員会」に参加することになったため、追加する。