

(事後評価)

江戸川
特定構造物改築事業
(行徳可動堰改築)


令和6年12月11日
国土交通省関東地方整備局

様式ー1 氾濫ブロック分割図

水系名：利根川

河川名：江戸川

対象河道：事業完了時(R1)



【代表8洪水平均】

事業実施前:1門閉鎖

様式-2 資産データ

水系名:利根川水系

河川名:江戸川

国勢調査年:R02年

経済センサス調査年:H28年

1/200

把握 ブロック	ブロック 面積 (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分 に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	一般資産等基礎数量				農作物資産(百万円)				備考	
											事業所資産		農漁家資産		小計		水稲	畑作物		小計
											償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫				
F1	174,765.63	221,020	112,965	74,779	214	96.57	209.09	1,721.29	2,045,342	1,434,767	398,865	142,499	474	123	4,022,071	2	125	127	4,022,198	
F2	178,828.13	164,302	78,117	47,131	276	71.82	10,666.68	1,513.36	1,521,402	992,167	182,953	83,384	612	159	2,760,677	98	110	208	2,760,885	
F3	362,578.13	26,882	10,928	11,770	364	19.37	106,756.12	47,664.31	410,295	138,797	57,307	36,220	806	209	643,635	984	3,466	4,450	648,085	
合計	716,171.88	412,205	202,010	133,680	855	187.76	117,631.90	50,898.96	3,977,040	2,565,731	619,125	262,103	1,892	491	7,426,383	1,085	3,701	4,786	7,431,169	(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式-2 資産データ

水系名:利根川水系

河川名:江戸川

国勢調査年:R02年

経済センサス調査年:H28年

1/200

知照 ブロック	ブロック 面積 (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分 業別に 算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	一般資産等基礎数量				農作物資産(百万円)				備考	
											事業所資産				一般資産(百万円)		農作物資産(百万円)			
											償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫		
F1	120,000.00	156,085	79,913	51,401	156	67.69	156.82	761.17	1,433,647	1,014,977	282,303	100,587	345	89	2,831,947	1	55	57	2,832,004	
F2	178,281.25	163,539	77,739	46,713	275	71.53	10,666.68	1,513.36	1,515,421	987,357	161,459	82,934	609	158	2,747,938	98	110	208	2,748,146	
F3	362,578.13	26,882	10,928	11,770	364	19.37	106,756.12	47,664.31	410,295	138,797	57,307	36,220	806	209	643,635	984	3,466	4,450	648,085	
合計	660,859.38	346,506	168,580	109,883	795	158.59	117,579.62	49,938.84	3,359,363	2,141,130	501,069	219,741	1,760	457	6,223,520	1,084	3,631	4,715	6,228,235	(単位:百万円)

S22.09.13洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

汎用 ブロック	汎用 ブロック (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 類別 に算出)	一般資産等基礎数量					一般資産総額(百万円)				農作物資産(百万円)				備考		
					農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物		小計	
											備却	在庫	備却	在庫						
F1	1,687.50	219,034	112,404	73,498	215	959.04	2.09	10.19	2,031,241	1,427,643	394,659	142,282	476	124	3,996,424	2	74	76	3,996,500	
F2	1,787.50	163,947	77,931	46,459	276	716.55	106.73	15.13	1,517,983	988,802	159,300	81,734	611	159	2,749,599	98	110	208	2,749,807	
F3	3,593.75	26,604	10,844	11,661	355	193.69	1,070.07	467.79	410,231	137,730	57,041	36,071	786	204	642,062	967	3,401	4,368	646,450	(単位:百万円)

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

汎用 ブロック	汎用 ブロック (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 類別 に算出)	一般資産等基礎数量					一般資産額(百万円)					農作物資産(百万円)			備考			
					従業員数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産	在庫	備却	小計	畑作物		水稲	小計	一般資産 額等合計
											備却	在庫									
F1	1,456.25	188,044	96,649	64,858	192	814.28	2.09	8.89	1,724,645	1,227,539	364,514	125,941	425	110	3,446,174	2	65	67	3,446,241		
F2	1,781.25	162,274	77,044	45,662	275	709.93	106.73	15.13	1,503,973	978,536	157,338	81,209	609	158	2,721,823	98	110	208	2,722,031		
F3	3,593.75	26,604	10,844	11,661	355	193.69	1,070.07	467.79	410,231	137,730	57,041	36,071	786	204	642,062	987	3,401	4,388	646,450	(単位:百万円)	

(単位：百万円)

S23.09.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

用途 ブロック	ブロック 面積 (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (人) (産業分 業別 に算出)	一般資産等基礎数量					一般資産額(百万円)					農作物資産(百万円)					備考
					延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
										償却	在庫	償却	償却	在庫						
F1	1,950.00	243,471	124,256	84,333	239	1,066.65	2.09	17.77	2,259,158	1,578,175	439,889	157,421	529	137	4,435,310	2	129	131	4,435,441	
F2	1,831.25	168,994	80,522	49,407	291	737.76	106.73	15.13	1,562,918	1,022,710	171,555	86,869	622	162	2,844,856	98	110	208	2,845,064	
F3	3,718.75	28,199	11,503	12,221	378	204.03	1,096.37	489.92	432,143	146,100	59,461	37,524	837	217	676,281	1,011	3,582	4,573	680,855	
																			(単位：百万円)	

事業実施後：行徳開放

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

用途 ブロック	ブロック 面積 (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (人) (産業分 業別 に算出)	一般資産等基礎数量					一般資産額(百万円)					農作物資産(百万円)					備考	
					農業家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産	在庫	償却	小計	水稲	畑作物		小計
											償却	在庫	償却								
F1	1,625.00	212,462	108,984	69,306	209	923.28	2.09	10.19	1,955,500	1,384,206	379,072	135,208	463	120	3,854,569	2	74	76	3,854,645		
F2	1,825.00	167,797	79,795	47,593	260	732.66	106.73	15.13	1,552,129	1,013,476	163,642	84,675	620	161	2,814,703	98	110	208	2,814,912		
F3	3,718.75	28,199	11,503	12,221	378	204.03	1,096.37	489.92	432,143	146,100	59,461	37,524	837	217	676,281	1,011	3,562	4,573	680,855		
																			(単位:百万円)		

S24.08.29洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

記号	記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 類別 に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	一般資産総額(百万円)						小計	畑作物	水稲	小計	一般資産 額等合計	備考
										事業所資産				農漁家資産							
										償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫						
F1		1,806.25	230,591	117,390	75,276	228	1,008.05	2.09	17.51	2,135.054	1,490.970	399,514	144,784	505	131	4,170,959	2	127	129	4,171,088	
F2		1,781.25	162,274	77,044	45,662	275	709.93	106.73	15.13	1,503.973	978,536	157,338	81,209	609	158	2,791,823	98	110	208	2,792,031	
F3		3,512.50	25,929	10,568	11,456	353	188.56	1,053.14	448.00	399,374	134,224	55,919	35,459	782	203	625,960	971	3,258	4,229	630,189	(単位:百万円)

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

汎用 ブロック	汎用 ブロック (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 別に算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	一般資産等基礎数量						農作物資産(百万円)				備考		
									一般資産等基礎数量						一般資産額(百万円)		事業所資産			農作物資産	
									家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計			
F1	1,581.25	204,883	104,691	67,739	203	886.09	2.09	10.19	1,876,737	1,329,680	373,669	133,035	449	117	3,713,687	2	74	76	3,713,763		
F2	1,781.25	162,274	77,044	45,662	275	709.93	106.73	15.13	1,503,973	978,536	157,338	81,209	609	158	2,721,823	98	110	208	2,722,031		
F3	3,512.50	25,929	10,568	11,456	353	188.56	1,053.14	448.00	399,374	134,224	55,919	35,459	782	203	625,960	971	3,258	4,229	630,189	(農産・百万円)	

(単位：百万円)

S33.09.16洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

汎用 ブロック	汎用 ブロック (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 類別 に算出)	一般資産等基礎数量					一般資産等(百万円)				農作物資産(百万円)				備考
					延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農業家資産		小計	水稲	畑作物	小計	
										償却	在庫	償却	在庫					
F1	1,125.00	148,399	76,434	43,105	110	641.89	2.09	8.82	1,359,533	970,788	261,630	88,436	244	63	2	63	65	2,680,759
F2	1,700.00	155,985	73,953	44,544	264	683.35	106.47	15.13	1,447,678	939,277	153,986	79,226	585	152	98	110	208	2,621,121
F3	3,206.25	23,446	9,497	9,884	322	162.36	967.71	414.41	343,880	120,621	48,340	30,783	713	185	892	3,013	3,906	548,428

単位:百万円

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

汎用 ブロック	汎用 ブロック (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (産業分 類別 に算出)	一般資産等基礎数量					一般資産等(百万円)				農作物資産(百万円)				備考	
					農業家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農業家資産		小計	水稲	畑作物		小計
											償却	在庫	償却	在庫					
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	1,693.75	155,150	73,645	44,213	264	861.17	106.47	15.13	1,443,070	935,366	153,375	79,028	585	152	2,611,575	98	110	208	2,611,783
F3	3,206.25	23,446	9,497	9,884	322	162.36	967.71	414.41	343,880	120,621	48,340	30,783	713	185	544,522	892	3,013	3,906	548,428 (単位:百万円)

(単位：百万円)

S34.08.12洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式-2

資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

汎用 ブロック	汎用 ブロック (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 別別に 算出)	農業家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	一般資産等基礎数量				一般資産等基礎数量				小計	畑作物	小計	一般資産 額等合計	備考
											事業所資産				農業家資産								
											償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫					
F1	1,875.00	236,998	120,841	79,665	233	1,037.69	2.09	17.77	2,197,822	1,534,802	418,330	150,766	516	134	4,302,369	2	129	131	4,302,500				
F2	1,812.50	166,401	79,134	47,104	279	727.32	106.73	15.13	1,540,806	1,005,081	162,408	84,120	618	160	2,793,192	98	110	208	2,793,401				
F3	3,956.25	29,560	11,994	12,858	399	213.64	1,142.47	535.49	452,486	152,336	62,169	39,013	883	229	707,116	1,053	3,894	4,947	712,063	(単位：百万円)			

事業実施後：行徳開放

様式-2

資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

汎用 ブロック	汎用 ブロック (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 別別に 算出)	農業家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	一般資産等基礎数量				農作物資産(百万円)				備考	
											事業所資産				一般資産(百万円)		農作物資産			
											償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫		小計
F1	1,593.75	207,160	105,938	68,157	207	898.49	2.09	10.19	1,902,999	1,345,519	375,644	133,697	458	119	3,758,436	2	74	76	3,758,512	
F2	1,812.50	166,401	79,134	47,104	279	727.32	106.73	15.13	1,540,806	1,005,081	162,408	84,120	618	160	2,793,192	98	110	208	2,793,401	
F3	3,956.25	29,560	11,994	12,858	399	213.64	1,142.47	535.49	452,486	152,336	62,169	39,013	883	229	707,116	1,053	3,894	4,947	712,063	(単位:百万円)

S57.07.31洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

記号	汎用 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産等(百万円)										備考				
			人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 別別に 算出)	農業家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産				農産物資産(百万円)					
												償却	在庫	償却	在庫	償却		在庫	小計	畑作物	小計
F1		2,018.75	248,542	126,682	86,064	247	1,088.83	2.09	28.48	2,306,141	1,606,988	448,227	160,512	547	142	4,522,458	2	207	209	4,522,767	
F2		1,843.75	170,667	81,351	49,621	286	743.33	106.73	15.13	1,574,715	1,033,239	172,383	87,305	633	164	2,868,450	98	110	208	2,868,658	
F3		3,900.00	29,032	11,797	12,748	395	211.39	1,127.63	524.56	447,713	149,834	61,569	38,779	875	227	699,016	1,040	3,814	4,854	703,870	(単位:百万円)

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式-2 資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

記号	記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量					一般資産等(百万円)					農作物資産(百万円)					備考			
			人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (産業分 別別に 算出)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	稲作物		小計		
												償却	在庫	償却	在庫						
F1		1,650.00	214,989	110,083	69,689	213	933.86	2.09	10.19	1,977,918	1,398,164	380,307	135,923	472	122	3,892,906	2	74	76	3,892,982	
F2		1,837.50	169,438	80,771	49,516	283	740.54	106.73	15.13	1,568,819	1,025,872	172,023	87,114	627	163	2,854,818	98	110	208	2,854,826	
F3		3,900.00	29,032	11,797	12,748	395	211.39	1,127.63	524.56	447,713	149,834	61,589	38,779	875	227	699,016	1,040	3,814	4,854	703,870	(単位:百万円)

(単位：百万円)

S57.09.10洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式-2

資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

用途 ブロック	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 類別 に算出)	一般資産等基礎数量						一般資産額(百万円)				農作物資産(百万円)				備考	
				農業家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農業家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
										償却	在庫	償却	在庫						
F1	2,050.00	128,305	91,023	249	1,103.76	2.09	28.48	2,337,756	1,629,602	465,264	166,642	551	143	4,599,958	2	207	209	4,600,167	
F2	1,837.50	189,438	80,771	263	740.54	106.73	15.13	1,586,819	1,025,872	172,023	87,114	627	163	2,854,618	98	110	208	2,854,826	
F3	3,850.00	28,821	11,717	389	209.66	1,108.09	515.97	444,068	148,818	61,232	35,539	861	224	693,740	1,022	3,752	4,774	698,514	
																			(単位:百万円)

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式-2

資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

用途 ブロック	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 類別 に準拠)	一般資産等基礎数量							一般資産額(百万円)				農作物資産(百万円)				備考
				農業家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農業家資産		小計	畑作物	水稲	小計		
										償却	在庫	償却	在庫						
F1	1,693.75	112,960	71,478	221	959.10	2.09	11.24	2,031,373	1,434,705	385,217	137,895	489	127	3,989,807	2	82	84	3,989,891	
F2	1,831.25	80,522	49,407	281	737.76	106.73	15.13	1,562,918	1,022,710	171,555	86,889	622	182	2,844,856	98	110	208	2,845,064	
F3	3,850.00	11,717	12,650	389	209.66	1,108.09	515.97	444,068	148,818	61,232	38,539	861	224	693,740	1,022	3,752	4,774	698,514	(単位: 百万円)

(単位：百万円)

H10.09.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式-2

資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

汎用 ブロック	汎用 ブロック (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 別 に算出)	一般資産等基礎数量					一般資産額(百万円)					農作物資産(百万円)					備考
					延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	一般資産 額等合計	
										農業家数 (世帯)	在庫	償却	在庫	償却						
F1	1,468.75	189,687	97,407	65,265	192	819.66	2.09	8.89	1,736.034	1,237.166	365,407	129,153	425	110	3,468,297	2	65	67	3,468,363	
F2	1,712.50	156,709	74,232	44,736	266	686.48	106.47	15.13	1,454.318	942,821	154,613	79,472	589	153	2,631,966	98	110	208	2,632,175	
F3	3,268.75	23,468	9,504	10,680	323	166.42	975.01	417.01	352,469	120,710	52,707	33,592	715	186	560,379	899	3,032	3,931	564,311	(単位:百万円)

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式-2

資産データ

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

国勢調査年：R02年

経済センサス調査年：H28年

1/200

加蓋 ブロック	ブロック 面積 (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人) (産業分 類別 に算出)	一般資産等基礎数量					一般資産総額(百万円)					農作物資産(百万円)					備考
					農業家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産			農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	
											償却	在庫	償却	在庫	償却					
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	1,700.00	155,985	73,953	44,544	264	683.35	106.47	15.13	1,447,678	939,277	153,996	79,226	595	152	2,620,913	98	110	208	2,621,121	
F3	3,268.75	23,468	9,504	10,660	323	166.42	975.01	417.01	352,469	120,710	52,707	33,592	715	186	560,379	899	3,032	3,931	564,311	(単位:百万円)

(単位：百万円)

【代表8洪水平均】

事業実施前：1門閉鎖

様式－3 被害額

流量規模：1/5

河川名：江戸川

水系名：利根川水系

災害 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産	稲作	雑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価								代替 活動 等
			償却	在庫							稲作物	小計							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(単位：百万円)

事業実施後：行橋開放

様式－3 被害額

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

流量規模：1/5

災害 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		稲作	雑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：百万円)

【代表8洪水平均】

事業実施前：1門閉鎖

様式－3 被害額

水系名:利根川水系														河川名:江戸川				流量規模:1/10		
被害資産被害額														農作物被害額						
災害 ブロック	家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		公共土木 施設等 被害等		営業 停止 損失		家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に 対する必 要な対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稻	畑作物	小計	償却	在庫	清掃 労働 対価	代償 活動 等							小計	
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	38,401	22,533	7,149	4,739	76	27	72,926	293	580	873	62,315	2,761	1,696	914	2,610	885	1,404	0	7,659	143,773
合計	38,401	22,533	7,149	4,739	76	27	72,926	293	580	873	62,315	2,761	1,696	914	2,610	885	1,404	0	7,659	143,773
																			(単位:百万円)	

(単位：百万円)

事業実施後：行橋開放

様式－3 被害額

水系名：利根川水系														河川名：江戸川				流量規模：1／10											
避難 ブロック		一般資産被害額										農作物被害額				小計	備考												
		家屋		家庭用品		事業所資産		農産物資産		小計		水稲		畑作物				小計		公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失		家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける心 急対策費 用	その他の 間接被害	合計
				償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫															小計	清掃 労働 対価				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	38,370	22,515	7,134	4,725	76	27	72,847	293	575	868	62,242	2,751	1,692	912	2,603	883	1,403	0	7,639	143,596									
合計	38,370	22,515	7,134	4,725	76	27	72,847	293	575	868	62,242	2,751	1,692	912	2,603	883	1,403	0	7,639	143,596									

(単位：百万円)

【代表8洪水平均】

事業実施前：1門閉鎖

様式一3 被害額

流水規模：1/30

河川名：江戸川

水系名：利根川水系

避難ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農作物被害額		公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産	在庫	農産物資産	在庫			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	105,479	63,805	19,412	13,150	207	63	202,116	549	1,482	2,032	166,707	8,098	5,438	2,569	8,007	22,909	393,763
合計	105,479	63,805	19,412	13,150	207	63	202,116	549	1,482	2,032	166,707	8,098	5,438	2,569	8,007	22,909	393,763

(単位：百万円)

事業実施後：行橋開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

流水規模：1/30

避難ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農作物被害額		公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産	在庫	農産物資産	在庫			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	105,479	63,804	19,412	13,150	207	63	202,114	549	1,482	2,032	166,706	8,098	5,438	2,569	8,007	22,909	393,761
合計	105,479	63,804	19,412	13,150	207	63	202,114	549	1,482	2,032	166,706	8,098	5,438	2,569	8,007	22,909	393,761

(単位：百万円)

【代表8洪水平均】

事業実施前：1門閉鎖

様式－3 被害額

水系名:利根川水系										河川名:江戸川				流量規模:1/50									
対策 ブロック		一般資産被害額					農作物被害額					事業所 における 応急対策 費用		国・地方公 共同体に おける応 急対策費 用		その他の 間接被害		小計		合計		備考	
		事業所資産		農漁業資産			水稲		畑作物														
		償却	在庫	償却	在庫	小計	小計	小計															
家庭	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 代償 活動 等	小計	事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共同体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	398,437	376,366	56,533	29,528	202	56	861,122	41	44	85	639,974	30,224	40,073	17,795	57,868	10,709	23,448	0	122,249	1,623,430			
F3	127,954	75,678	22,638	15,381	263	79	241,992	602	1,891	2,492	198,249	9,861	6,778	3,123	9,900	3,570	4,715	0	28,046	470,780			
合計	526,391	452,043	79,171	44,909	465	135	1,103,114	642	1,935	2,577	838,224	40,086	46,851	20,917	67,768	14,279	28,162	0	150,295	2,094,210 (単位:百万円)			

(単位：百万円)

事業実施後：行橋開放

様式－3 被害額

水系名：利根川水系										河川名：江戸川				流量規模：1/50																									
被害種類										一般資産被害額				農作物被害額																									
家屋		家庭用品		事業所資産		農漁業資産		小計		水稻		畑作物		小計		公共土木施設等被害額		営業停止損失額		家庭における応急対策費用		事業所における応急対策費用		国・地方公共団体に おける 応急対策 費用		その他の 間接被害		小計		合計		備考							
避難 ブロック		家屋		家庭用品		償却		在庫		償却		在庫		小計		水稻		畑作物		小計		清償 労働 対価		代償 活動 等		小計		事業所 における 応急対策 費用		国・地方公 共同体に おける 応急対策 費用		その他の 間接被害		小計		合計		備考	
F1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
F2		388,373		368,984		55,427		28,957		196		55		841,992		41		43		84		38,743		17,279		56,023		10,285		22,988		0		118,689		1,586,537			
F3		127,946		75,676		22,637		15,380		203		79		241,980		601		1,891		2,492		6,777		3,122		9,900		3,569		4,715		0		28,043		470,747			
合計		516,319		444,659		78,065		44,337		459		133		1,083,972		642		1,934		2,576		45,521		20,402		65,922		13,855		27,702		0		146,732		2,057,284		（単位：百円）	

(単位：百万円)

【代表8洪水平均】

事業実施前：1門閉鎖

様式－3 被害額

水系名：利根川水系														河川名：江戸川		流量規模：1/100		
被災 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額		農作物被害額		公共土木 施設等 小計	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 緊急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
			事業所資産	農産物資産	在庫	在庫			水稲	畑作物							清掃 労働 対価	代償 活動 等
F1	295,767	377,862	89,338	28,297	64	24	791,353	36	587,289	23,360	27,940	15,248	43,187	23,541	0	95,627	1,474,305	
F2	801,792	713,004	110,027	57,849	406	109	1,663,788	70	91	65,332	84,400	35,834	120,234	44,458	0	254,708	3,189,827	
F3	175,155	95,033	30,477	20,116	389	112	321,281	657	2,463	14,371	9,539	4,184	13,722	5,149	0	39,163	622,950	
合計	1,272,714	1,186,499	229,842	106,262	859	245	2,796,421	728	2,589	103,063	121,878	55,265	177,143	73,919	0	389,498	5,287,082	(単位：百万円)

事業実施後：行橋開放

様式－3 被害額

水系名：利根川水系										河川名：江戸川				流量規模：1/100			
被害額										被害額				被害額			
一般資産被害額										農産物被害額				被害額			
事業所資産										農産物被害額				被害額			
家庭用品										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫										農産物被害額				被害額			
在庫																	

【代表8洪水平均】

事業実施前：1門閉鎖

様式ー3 被害額

流量規模：1/200

河川名：江戸川

水系名：利根川水系

災害 ブロック	家屋	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用		国・地方公 共団体の 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
		事業所資産		農漁業資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代替 活動 等	小計								
		償却	在庫	償却	在庫																
F1	616,318	756,876	184,010	61,014	132	50	1,618,401	1	100	102	1,201,150	48,961	56,059	30,094	86,153	11,383	47,153	0	193,650	3,013,302	
F2	988,668	802,573	125,237	66,646	499	128	1,983,751	73	99	172	1,473,818	87,787	110,724	44,582	155,307	35,557	50,000	0	328,651	3,786,392	
F3	238,675	114,075	42,526	27,087	539	146	423,048	723	3,035	3,758	337,667	21,205	12,990	5,419	18,409	7,292	7,107	0	54,012	818,486	
合計	1,843,661	1,673,524	351,773	154,747	1,170	324	4,025,200	798	3,234	4,032	3,012,636	157,953	179,773	80,095	259,868	54,231	104,261	0	576,313	7,618,180	

(単位：百万円)

事業実施後：行種開放

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

流量規模：1/200

様式-3 避難 ブロック	被災 世帯 数	被災世帯				河川名:江戸川				流水被害:1/200											
		事業所資産		農漁業資産		水稲		畑作物		小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
		償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	清掃 労働 対価				代替 活動 等								
F1	416,947	507,388	123,830	40,642	85	32	1,088,925	1	47	48	808,124	32,332	38,728	20,616	59,344	7,539	31,610	0	130,825	2,027,922	
F2	980,803	799,333	124,484	66,200	495	127	1,971,443	73	99	172	1,464,685	86,644	109,633	44,213	153,845	35,068	49,798	0	325,355	3,761,655	
F3	238,650	114,071	42,525	27,086	538	146	423,016	723	3,035	3,758	337,643	21,204	12,989	5,419	18,408	7,291	7,107	0	54,011	818,428	
合計	1,636,400	1,420,792	290,840	133,928	1,119	305	3,483,384	797	3,181	3,978	2,610,452	140,181	161,350	70,247	231,597	49,898	88,515	0	510,191	6,808,005	

(単位：百万円)

S22.08.13洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/5

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農産物資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集計(百万円)																									

(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/5

凡世 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品		事業所資産		農産物資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代償 活動 等										
		償却	在庫	償却	在庫	小計																	
							償却									在庫							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

S22.08.13洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式-3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/10

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価 等			代務 活動 等	小計								
			償却	在庫									償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	36,738	21,581	6,893	4,590	75	26	69,902	294	548	842	60,031	2,647	1,585	859	2,444	848	1,344	0	2,192	138,059
合計	36,738	21,581	6,893	4,590	75	26	69,902	294	548	842	60,031	2,647	1,585	859	2,444	848	1,344	0	2,192	138,059

事業実施後:行徳開放

様式-3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/10

凡世 ブロック	経営資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農産物 在庫	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価 等	代務 活動 等	小計							
			償却	在庫																
																				償却
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	36,738	21,581	6,893	4,590	75	26	69,902	294	548	842	60,031	2,647	1,585	859	2,444	848	1,344	0	2,192	138,059
合計	36,738	21,581	6,893	4,590	75	26	69,902	294	548	842	60,031	2,647	1,585	859	2,444	848	1,344	0	2,192	138,059

S22.08.13洪水
事業実施前:1門閉鎖
様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

形式	凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける心 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農産物資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等									
		償却	在庫	償却	在庫																
形式	102,909	61,958	19,113	13,035	202	61	197,278	541	1,378	1,919	162,582	7,920	5,281	2,486	7,766	2,741	3,800	0	6,601	384,067	
形式	102,909	61,958	19,113	13,035	202	61	197,278	541	1,378	1,919	162,582	7,920	5,281	2,486	7,766	2,741	3,800	0	6,601	384,067	(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放
様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

様式-3	被害額	水奈名市・利根川水系										河川名:江戸川										備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		一般資産被害額				農作物被害額				公共土木施設等被害額				事業所における応急対策費用				事業所における応急対策費用	国・地方公共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計		合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		家屋	家庭用品	事業所資産 償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	営業 停止 損失	清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
凡照 ブロック																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

S22.08.13洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/50

凡世 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫									小計							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	124,087	73,969	22,324	15,048	250	75	235,753	601	1,875	2,476	193,615	9,467	3,031	9,566	3,403	4,608	0	8,011	458,887	0		
合計	124,087	73,969	22,324	15,048	250	75	235,753	601	1,875	2,476	193,615	9,467	3,031	9,566	3,403	4,608	0	8,011	458,887	0		

(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/50

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農漁家資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等								
	償却	在庫	償却	在庫							小計								
												償却	在庫						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	124,087	73,969	22,324	15,048	250	75	235,753	599	1,875	2,474	193,547	6,535	3,031	9,566	3,403	4,608	0	8,011	458,817
合計	124,087	73,969	22,324	15,048	250	75	235,753	599	1,875	2,474	193,547	6,535	3,031	9,566	3,403	4,608	0	8,011	458,817

(単位:百万円)

S22.08.13洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計							
			償却	在庫									償却						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	801,143	725,118	111,422	58,057	400	69	1,696,249	165	1,260,416	63,606	83,130	35,651	118,781	23,715	45,175	0	68,890	3,208,107	
F3	162,613	93,290	27,043	18,228	373	652	301,655	3,078	244,518	12,863	9,171	4,057	13,228	4,891	5,812	0	10,702	586,045	
合計	963,756	818,408	138,465	76,285	773	721	1,997,904	3,243	1,504,934	76,469	92,301	39,708	132,009	28,606	50,987	0	79,593	3,794,152	

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計								
			償却	在庫									償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	791,618	719,352	111,016	57,824	394	69	1,680,312	83	1,248,593	63,019	81,453	35,071	116,524	23,410	44,816	0	68,226	3,176,825		
F3	162,561	93,216	27,039	18,226	373	109	301,524	652	2,422	12,862	9,163	4,054	13,217	4,889	5,807	0	10,696	585,793		
合計	954,179	812,568	138,055	76,050	767	216	1,981,836	721	2,515	75,881	90,615	39,125	129,740	28,299	50,623	0	78,922	3,762,618		

S22.08.13洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式ー3 被害額

河川名：江戸川

水系名：利根川水系

一般資産被害額

農作物被害額

公共土木施設等被害額

営業停止損失

家庭における応急対策費用

事業所における応急対策費用

国・地方公共団体に
おける応
急対策費
用その他の
間接被害

小計

合計

1/200

凡照 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計						
F1	609,651	740,491	179,184	59,756	122	45	1,589,248	1	63	65	55,490	29,481	84,971	10,959	46,133	0	57,092	2,958,041	
F2	1,005,849	810,275	126,201	67,572	507	130	2,010,534	73	100	173	113,176	45,355	158,531	36,216	50,480	0	86,696	3,838,789	
F3	239,513	115,059	43,071	27,150	544	145	425,482	725	2,980	3,705	12,899	5,404	18,303	7,163	7,168	0	14,331	821,977	
合計	1,855,013	1,665,825	348,455	154,478	1,173	320	4,025,264	799	3,143	3,942	181,565	80,240	261,805	54,338	103,781	0	158,119	7,618,807	

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

河川名：江戸川

水系名：利根川水系

一般資産被害額

農作物被害額

公共土木施設等被害額

営業停止損失

家庭における応急対策費用

事業所における応急対策費用

国・地方公
共団体に
おける応
急対策費
用その他の
間接被害

小計

合計

1/200

凡照 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計						
F1	482,726	617,263	145,759	46,422	104	40	1,292,314	1	57	58	45,225	24,929	70,154	8,907	38,456	0	47,362	2,407,616	
F2	996,845	805,542	125,461	67,161	502	129	1,995,640	73	100	173	111,590	44,784	156,374	35,282	50,185	0	85,447	3,807,416	
F3	239,513	115,059	43,071	27,150	544	145	425,482	725	2,980	3,705	12,899	5,404	18,303	7,163	7,168	0	14,331	821,977	
合計	1,719,084	1,537,864	314,291	140,733	1,150	314	3,713,437	799	3,137	3,936	169,713	75,117	244,831	51,331	95,809	0	147,140	7,037,009	

(単位：百万円)

S23.08.14洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/5

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		漁業家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																					
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[単位:百万円]																											

(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/5

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	事業所資産		農産物資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代務 活動 等							
	償却	在庫	償却	在庫															
家屋	家庭用品	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計										
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

S23.08.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/10

凡世 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代償 活動 等			小計								
			償却	在庫										償却	在庫						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	54,107	33,495	9,584	6,326	98	34	103,644	299	714	1,012	85,504	3,692	2,404	1,304	3,708	1,232	2,087	0	3,319	200,879	
合計	54,107	33,495	9,584	6,326	98	34	103,644	299	714	1,012	85,504	3,692	2,404	1,304	3,708	1,232	2,087	0	3,319	200,879	

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/10

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計								
			償却	在庫																償却	在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	54,107	33,491	9,584	6,326	98	34	103,640	299	714	1,012	85,502	3,692	2,404	1,304	3,708	1,232	2,087	0	3,319	200,873	
合計	54,107	33,491	9,584	6,326	98	34	103,640	299	714	1,012	85,502	3,692	2,404	1,304	3,708	1,232	2,087	0	3,319	200,873	

(単位：百万円)

S23.09.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/30

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価 等			代務 活動 等	小計							
			償却	在庫															
													償却						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	117,222	69,696	21,111	14,429	229	586	1,738	2,324	183,351	9,035	6,164	2,866	9,031	3,181	4,342	0	7,523	434,018	
合計	117,222	69,696	21,111	14,429	229	586	1,738	2,324	183,351	9,035	6,164	2,866	9,031	3,181	4,342	0	7,523	434,018	(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/30

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	事業所資産		農産物 在庫	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価 等			代務 活動 等	小計								
		償却	在庫																	
													償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	117,222	69,696	21,111	14,429	229	69	222,756	586	1,738	2,324	183,351	9,035	6,164	2,866	9,031	3,181	4,342	0	7,523	434,018
合計	117,222	69,696	21,111	14,429	229	69	222,756	586	1,738	2,324	183,351	9,035	6,164	2,866	9,031	3,181	4,342	0	7,523	434,018
(単位：百万円)																				

S23.09.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式－3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/50

凡照 ブロック	事業所資産				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	一般資産被害額		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代官 活動 等	小計								
			償却	在庫																償却	在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	656,493	617,272	92,812	48,687	329	91	1,415,685	65	69	134	1,052,061	50,183	66,304	29,409	95,713	17,731	38,456	0	56,188	2,669,962	
F3	135,933	79,642	23,820	16,224	281	85	255,984	625	2,039	2,664	209,496	10,527	7,117	3,276	10,393	3,815	4,962	0	8,777	497,841	
合計	792,425	696,915	116,632	64,911	610	176	1,671,669	690	2,108	2,798	1,261,557	60,710	73,421	32,685	106,106	21,547	43,418	0	64,964	3,167,804 (単位：百万円)	

事業実施後：行徳開放

様式－3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/50

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計											
			償却	在庫															
											償却	在庫							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	633,418	598,159	90,807	47,469	319	89	1,370,260	65	69	48,344	63,769	28,302	92,072	17,045	37,265	0	54,310	2,583,476	
F3	135,933	79,642	23,820	16,224	281	85	255,984	625	2,039	10,527	7,117	3,276	10,393	3,815	4,962	0	8,777	497,841	
合計	769,350	677,801	114,626	63,693	600	174	1,626,244	690	2,108	58,872	70,886	31,579	102,465	20,860	42,227	0	63,087	3,081,317	(単位：百万円)

S23.08.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

一般資産被害額

凡照 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農産物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	稲	畑作物			清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計						
F1	474,995	610,088	145,371	46,120	104	57	58	947,493	38,539	44,936	24,717	69,652	38,008	0	46,891	2,379,351	
F2	875,918	761,017	118,459	62,665	447	99	172	1,351,290	73,452	94,184	39,301	133,485	47,411	0	75,772	3,452,796	
F3	198,639	103,068	35,706	23,051	442	2,686	3,362	289,800	16,793	10,734	4,636	15,370	6,421	0	12,220	698,575	
合計	1,549,551	1,474,173	299,536	131,837	992	2,842	3,592	2,588,563	128,785	149,855	68,654	218,508	91,841	0	134,883	6,530,722	

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

一般資産被害額

凡照 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農産物被害額		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	稲	畑作物			清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	861,671	753,495	116,327	61,288	443	99	172	1,332,530	71,962	92,294	38,660	130,954	46,943	0	74,704	3,403,663	
F3	198,639	103,041	35,706	23,051	442	2,686	3,362	289,780	16,793	10,734	4,636	15,370	6,419	0	12,219	698,526	
合計	1,060,310	856,535	152,033	84,339	885	2,786	3,534	1,622,310	88,755	103,028	43,296	146,325	53,362	0	86,923	4,102,189	

(単位：百万円)

S23.08.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/200

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける心 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代官 活動 等	小計									
			償却	在庫									償却							在庫	
F1	691,135	835,988	207,126	69,422	151	58	1,803,880	73	105	107	1,338,785	55,644	61,986	33,300	95,286	12,535	52,082	0	64,617	3,358,319	
F2	1,049,630	826,261	129,475	69,006	529	134	2,075,035	73	100	173	1,541,552	95,913	119,644	47,519	167,163	38,553	51,476	0	91,029	3,970,865	
F3	254,802	118,675	45,429	29,009	578	154	448,447	742	3,124	3,866	357,160	22,684	13,927	5,759	19,686	7,788	7,393	0	15,181	867,024	
合計	1,995,367	1,780,923	382,030	167,437	1,258	346	4,327,362	817	3,329	4,146	3,237,497	174,242	195,557	86,577	282,134	59,876	110,952	0	170,827	8,196,208	(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/200

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代官 活動 等	小計									
			償却	在庫									償却							在庫	
F1	570,826	682,685	168,689	55,626	114	43	1,477,982	64	1,096,852	44,036	53,030	28,014	81,044	10,361	42,531	0	52,893	2,752,871			
F2	1,041,421	822,773	128,746	68,727	525	133	2,062,325	73	1,532,120	94,905	118,601	47,117	165,718	39,145	51,259	0	90,404	3,945,045			
F3	254,802	118,675	45,429	29,009	578	154	448,447	742	3,124	3,866	22,684	13,927	5,759	19,686	7,788	7,393	0	15,181	867,024		
合計	1,866,848	1,624,132	342,864	153,361	1,218	329	3,988,753	817	3,287	4,104	2,986,132	161,625	185,558	80,890	266,448	57,294	101,183	0	158,477	7,565,340	

S24.08.29洪水

事業実施前：11月閉鎖

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/5

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代務 活動 等	小計								
			償却	在庫									償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/5

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計				清掃 労働 対価	代賃 活動 等	小計						
			償却	在庫			償却	在庫											
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：百万円)

S24.08.29洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/10

凡世 ブロック	事業所資産被害額				農漁業資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産	小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計												
			償却	在庫											償却	在庫								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	36,738	21,683	6,893	4,590	75	26	70,004	294	548	842	60,107	2,647	1,585	859	2,444	848	1,351	0	2,199	138,243				
合計	36,738	21,683	6,893	4,590	75	26	70,004	294	548	842	60,107	2,647	1,585	859	2,444	848	1,351	0	2,199	138,243				

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/10

凡世 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける心 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																			
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	36,738	21,683	6,893	4,590	75	26	70,004	294	548	842	60,107	2,647	1,585	859	2,444	848	1,351	0	2,199	138,243					
合計	36,738	21,683	6,893	4,590	75	26	70,004	294	548	842	60,107	2,647	1,585	859	2,444	848	1,351	0	2,199	138,243					(単位：百万円)

S24.08.29洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		稲作	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計								
			償却	在庫																償却	在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	104,051	62,455	19,235	13,170	204	61	199,175	541	1,403	1,944	5,358	2,527	7,885	2,765	3,891	0	6,656	387,722			
合計	104,051	62,455	19,235	13,170	204	61	199,175	541	1,403	1,944	5,358	2,527	7,885	2,765	3,891	0	6,656	387,722			

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡世 ブロック	経営資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農産物 在庫	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計						
			償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	104,051	62,455	19,235	13,170	204	61	199,175	541	1,403	1,944	5,358	2,527	7,885	2,765	3,891	0	6,656	387,722	
合計	104,051	62,455	19,235	13,170	204	61	199,175	541	1,403	1,944	5,358	2,527	7,885	2,765	3,891	0	6,656	387,722	

事業実施前：1門閉鎖

様式-3 被害額

水系名：利根川水系

河川名:江戸川

(單位:百萬元)

様式-3 被害額

河川名:江戸川

(單位:百萬元)

S24.08.29洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/100

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計								
			償却	在庫																
																			償却	在庫
F1	411,076	545,506	126,933	38,425	93	36	1,122,069	1	54	56	832,740	30,272	39,208	21,363	60,570	33,985	0	42,187	2,087,893	
F2	825,657	735,135	113,850	59,494	418	112	1,734,666	73	97	169	1,268,994	67,819	86,064	36,778	123,441	25,888	45,799	0	71,687	3,286,777
F3	173,354	96,711	27,630	18,662	408	118	316,882	657	2,527	3,184	256,133	13,760	935,721	4,302	14,153	5,369	6,025	0	11,394	615,505
合計	1,410,087	1,377,352	268,412	116,581	919	266	3,173,617	731	2,678	3,408	2,377,867	111,850	1,357,223	62,442	198,165	39,400	85,809	0	125,269	5,990,176

(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/100

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける必 要対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		稲	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計								
			償却	在庫										償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	812,383	731,046	113,187	59,045	415	112	1,716,188	73	97	189	1,275,283	66,148	84,829	36,159	120,788	24,950	45,544	0	70,494	3,249,071	
F3	173,354	96,711	27,630	18,662	408	118	316,882	657	2,527	3,184	256,133	13,760	9,851	4,302	14,153	5,369	6,025	0	11,394	615,505	
合計	985,737	827,756	140,816	77,707	823	230	2,033,070	729	2,624	3,353	1,531,416	79,908	94,480	40,461	134,941	30,319	51,569	0	81,888	3,864,576	

(単位:百万円)

S24.08.29洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式ー3 被害額

河川名：江戸川

水系名：利根川水系

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等									
	償却	在庫	償却	在庫																	
F1	626,548	757,885	181,189	61,163	125	46	1,626,955	1	100	101	1,207,503	48,201	57,034	30,271	87,305	11,119	47,216	0	58,335	3,028,400	
F2	995,634	804,996	125,429	67,143	500	128	1,993,831	73	100	173	1,481,298	87,063	111,435	44,729	156,164	35,210	50,151	0	85,361	3,803,890	
F3	234,597	113,367	41,619	26,182	532	143	416,441	713	2,872	3,585	332,102	20,369	12,683	5,305	17,988	7,089	7,063	0	14,151	804,636	
合計	1,856,779	1,676,248	348,237	154,488	1,157	317	4,037,227	787	3,072	3,859	3,020,902	155,634	181,151	80,306	261,457	53,418	104,430	0	157,848	7,636,927	(単位:百万円)

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

河川名：江戸川

水系名：利根川水系

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	事業所資産		農漁家資産		水稲	畑作物	小計														
	償却	在庫	償却	在庫																	
F 1	542,892	659,750	163,099	53,405	110	41	1,419,298	1	63	64	1,053,308	42,242	50,846	26,929	77,776	9,747	41,102	0	50,850	2,643,537	
F 2	993,079	804,822	125,421	67,137	499	128	1,991,087	73	100	173	1,479,262	87,007	111,121	44,644	155,765	35,169	50,140	0	85,309	3,798,603	
F 3	234,597	113,367	41,619	26,182	532	143	416,441	713	2,872	3,585	332,102	20,369	12,683	5,305	17,988	7,089	7,063	0	14,151	804,636	
合計	1,770,568	1,577,940	330,139	146,724	1,142	312	3,826,826	787	3,035	3,822	2,864,672	149,619	174,650	76,879	251,528	52,005	98,306	0	150,310	7,246,776	(単位：百万円)

(単位：百万円)

S33.09.16洪水

事業実施前：11月閉鎖

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/5

凡 照 ブ ロ ッ ク	一 般 資 産 被 害 額				農 作 物 被 害 額				公 共 土 木 施 設 等 被 害 額	営 業 停 止 損 失	家 庭 に お け る 応 急 対 策 費 用		事 業 所 に お け る 応 急 対 策 費 用	国・地 方 公 共 団 体 に お け る 応 急 対 策 費 用	そ の 他 の 間 接 被 害	小 計	合 計	備 考		
	家 屋	家 庭 用 品	事 業 所 資 産		水 稲	畑 作 物	小 計				清 掃 労 働 対 価	代 務 活 動 等							小 計	
			償 却	在 庫																
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
（単位：百万円）																				

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/5

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産	水稲	畑作物	小計											
			償却	在庫				償却			在庫	清掃 労働 対価	代賃 活動 等						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：百万円)

S33.09.16洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/10

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農産物 在庫	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計															
			償却	在庫																						
												償却	在庫													
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	33,337	19,108	6,446	4,220	69	25	63,206	291	531	823	54,930	2,472	1,458	784	2,242	800	1,190	0	1,990	125,664	125,664					
合計	33,337	19,108	6,446	4,220	69	25	63,206	291	531	823	54,930	2,472	1,458	784	2,242	800	1,190	0	1,990	125,664	125,664					

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/10

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		在庫	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計												
			償却	在庫																			
												償却	在庫										
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	33,337	19,108	6,446	4,220	69	25	63,206	291	531	823	54,930	2,472	1,458	784	2,242	800	1,190	0	1,990	125,664			
合計	33,337	19,108	6,446	4,220	69	25	63,206	291	531	823	54,930	2,472	1,458	784	2,242	800	1,190	0	1,990	125,664	(単位:百万円)		

S33.09.16洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代官 活動 等	小計								
			償却	在庫									償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	91,767	56,714	17,048	11,383	179	55	177,146	509	1,229	1,738	146,823	6,922	4,571	2,218	6,789	2,422	3,533	0	5,956	345,374
合計	91,767	56,714	17,048	11,383	179	55	177,146	509	1,229	1,738	146,823	6,922	4,571	2,218	6,789	2,422	3,533	0	5,956	345,374

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代官 活動 等	小計								
			償却	在庫									在庫							償却
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	91,767	56,714	17,048	11,383	179	55	177,146	509	1,229	1,738	146,823	6,922	4,571	2,218	6,789	2,422	3,533	0	5,956	345,374
合計	91,767	56,714	17,048	11,383	179	55	177,146	509	1,229	1,738	146,823	6,922	4,571	2,218	6,789	2,422	3,533	0	5,956	345,374

S33.09.16洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/50

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	農産物 在庫												
			償却	在庫				償却			在庫	小計								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	104,533	62,732	19,277	13,188	204	61	199,996	541	1,416	1,957	164,719	8,009	5,363	2,533	7,896	2,769	3,908	0	6,677	389,254
合計	104,533	62,732	19,277	13,188	204	61	199,996	541	1,416	1,957	164,719	8,009	5,363	2,533	7,896	2,769	3,908	0	6,677	389,254

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/50

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計								
			償却	在庫									償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	104,533	62,732	19,277	13,188	204	61	199,996	541	1,416	1,957	164,719	8,009	5,363	2,533	7,896	2,769	3,908	0	6,677	389,254
合計	104,533	62,732	19,277	13,188	204	61	199,996	541	1,416	1,957	164,719	8,009	5,363	2,533	7,896	2,769	3,908	0	6,677	389,254

S33.09.16洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/100

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計								
			償却	在庫									償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	629,437	592,611	90,027	47,029	317	89	1,339,509	65	134	1,010,378	47,823	27,940	90,869	16,828	36,920	0	53,748	2,562,461		
F3	129,692	76,669	23,163	15,806	268	81	245,678	617	1,951	2,568	9,956	3,165	10,021	3,583	4,776	0	8,360	478,088		
合計	759,129	669,279	113,190	62,835	585	169	1,605,187	682	2,020	1,211,883	57,779	69,785	31,105	100,891	20,412	41,696	0	62,108	3,040,549	

(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/100

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計								
			償却	在庫									在庫							
														在庫						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	600,499	573,646	87,160	45,015	310	86	1,306,717	65	69	134	44,944	26,580	86,000	15,840	35,738	0	51,578	2,480,579		
F3	129,692	76,667	23,163	15,806	268	81	245,677	617	1,951	2,568	9,956	6,856	3,165	10,021	3,583	4,776	0	8,359	478,086	
合計	730,191	650,314	110,322	60,821	578	167	1,552,394	682	2,020	2,702	54,900	66,277	29,745	96,022	19,423	40,515	0	59,938	2,938,665	

(単位:百万円)

S33.09.16洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/200

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計									
			償却	在庫																	
													償却							在庫	
F1	404,929	541,245	125,847	37,660	91	36	1,109,908	1	54	56	823,642	29,759	38,501	21,187	59,687	33,720	0	41,756	2,064,709		
F2	832,964	739,037	114,320	59,781	421	113	1,746,636	73	97	169	1,297,875	68,513	107,629	37,115	124,742	28,177	46,042	0	72,219	3,310,154	
F3	181,278	97,663	31,547	20,785	415	120	331,807	657	2,620	3,277	267,472	15,235	100,926	4,369	14,398	5,512	6,084	0	11,596	643,766	
合計	1,419,172	1,377,944	271,714	118,227	926	268	3,188,251	731	2,771	3,502	2,388,990	113,507	136,156	62,671	198,827	39,725	85,846	0	125,571	6,018,648	

(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/200

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計								
			償却	在庫									在庫							
														償却						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	825,039	736,405	113,949	59,539	418	112	1,735,463	73	97	169	1,289,585	67,499	36,804	123,491	25,682	45,878	71,560	3,287,767		
F3	181,278	97,649	31,547	20,785	415	120	331,794	657	2,620	3,277	267,462	15,235	10,029	4,369	14,398	5,512	6,084	11,595	643,762	
合計	1,006,317	834,055	145,497	80,325	832	232	2,067,257	730	2,717	3,447	1,557,047	82,734	96,713	41,176	137,889	31,194	51,962	83,155	3,931,529	

(単位:百万円)

S34.08.12洪水

事業実施前：11月閉鎖

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/5

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計								
			償却	在庫																
													償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（単位：百万円）

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/5

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計								
			償却	在庫																償却	在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(単位：百万円)

S34.08.12洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式－3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1／10

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産	水稻	畑作物	小計											
			償却	在庫							償却	在庫							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	25,164	13,466	5,310	3,494	54	280	455	735	42,938	2,035	1,178	608	1,786	622	839	0	1,480	96,462	
合計	25,164	13,466	5,310	3,494	54	280	455	735	42,938	2,035	1,178	608	1,786	622	839	0	1,480	96,462	
(単位：百万円)																			

事業実施後：行徳開放

様式－3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1／10

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける心 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産	水稻	畑作物	小計											
			償却	在庫							償却	在庫							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	25,164	13,442	5,310	3,494	54	19	47,485	280	455	735	42,921	2,035	1,178	608	1,786	622	837	0	96,420
合計	25,164	13,442	5,310	3,494	54	19	47,485	280	455	735	42,921	2,035	1,178	608	1,786	622	837	0	96,420
																			(単位：百万円)

S34.08.12洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡世 ブロック	事業所資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計						
			償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	94,065	58,219	17,745	11,880	183	57	182,149	522	1,298	1,820	4,766	2,298	7,064	2,489	3,627	0	6,116	355,485	
合計	94,065	58,219	17,745	11,880	183	57	182,149	522	1,298	1,820	4,766	2,298	7,064	2,489	3,627	0	6,116	355,485	
																			(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

形式	凡照 ブロック	小坂町・刈穂川小坂										刈穂川・上戸川										17-30											
		一般資産被害額					農作物被害額					公共土木 施設等 被害額					営業 停止 損失						家庭における 応急対策費用					事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
		事業所資産		漁業資産			小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計																				
		償却	在庫	償却	在庫	在庫																											
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	94,065	58,219	17,745	11,880	183	57	182,149	522	1,298	1,820	151,076	7,260	4,766	2,298	7,064	2,489	3,627	0	6,116	355,485													
合計	94,065	58,219	17,745	11,880	183	57	182,149	522	1,298	1,820	151,076	7,260	4,766	2,298	7,064	2,489	3,627	0	6,116	355,485													
																					(単位:百万円)												

S34.08.12洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/50

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計											
			事業所資産	在庫																					
																	事業所資産	在庫							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	602,779	574,713	87,216	45,075	313	87	69	1,310,183	973,779	44,995	59,575	26,026	86,202	15,870	35,805	0	51,674	2,466,967							
F3	125,345	74,731	22,429	15,123	257	77	601	237,961	195,254	9,636	6,667	3,077	9,743	3,479	4,656	0	8,134	463,210							
合計	728,124	649,444	109,645	60,199	569	164	666	1,548,145	1,169,032	54,630	66,242	29,703	95,945	19,348	40,460	0	59,809	2,930,177							

事業実施後：行徳開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/50

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計								
			償却	在庫									償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	583,895	561,386	84,183	43,790	301	84	1,273,638	65	69	134	946,662	43,539	57,407	25,782	83,189	15,052	34,974	50,026	2,397,189	
F3	125,345	74,731	22,429	15,123	257	77	237,961	601	1,881	2,482	195,254	9,636	6,667	3,077	9,743	3,479	4,656	8,134	463,210	
合計	709,240	636,117	106,612	58,914	557	161	1,511,600	665	1,950	2,616	1,141,916	53,175	64,073	28,859	92,932	18,530	39,630	58,160	2,860,399	

S34.08.12洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稻	畑作物	小計												
			償却	在庫																
											償却	在庫								
F1	482,481	615,388	145,859	46,428	104	1	57	58	957,572	38,679	45,203	24,876	70,078	8,916	38,339	0	47,254	2,403,943		
F2	841,473	743,327	115,042	60,438	432	114	1,760,826	73	97	1,308,405	69,280	88,672	37,457	126,128	26,458	46,309	0	72,768	3,337,578	
F3	183,940	98,235	32,213	21,484	418	120	336,409	660	2,622	270,979	15,714	10,085	4,388	14,473	5,571	6,120	0	11,691	652,549	
合計	1,507,894	1,456,950	293,114	128,350	954	275	3,387,536	734	2,775	2,536,956	123,674	143,959	66,720	210,679	40,945	90,768	0	131,713	6,394,068	単位：百万円

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計								
			償却	在庫																償却	在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	833,758	739,298	114,537	60,021	421	97	1,748,149	73	109	1,288,998	68,621	87,680	37,128	124,808	26,209	46,058	0	72,287	3,313,011		
F3	183,940	98,235	32,213	21,484	418	120	336,409	660	2,622	270,979	15,714	10,085	4,388	14,473	5,571	6,120	0	11,691	652,549		
合計	1,017,698	837,533	146,750	81,506	839	233	2,084,558	733	2,719	1,569,977	84,335	97,764	41,516	139,280	31,780	52,178	0	83,958	3,965,560		

(単位：百万円)

S34.08.12洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/200

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計											
		償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫																		
F1	666,219	805,274	196,300	67,059	140	53	1,737,045	1	102	104	1,289,193	60,075	32,080	92,155	12,136	50,169	0	62,304	3,234,096						
F2	1,034,109	820,657	128,430	68,558	523	132	2,052,409	73	100	173	1,524,763	117,466	46,758	164,244	38,258	51,127	0	89,385	3,924,397						
F3	277,656	125,510	50,051	31,443	623	168	485,351	776	3,447	4,223	385,954	14,936	6,119	21,055	8,590	7,813	0	16,403	938,667						
合計	1,977,984	1,751,341	376,781	167,059	1,286	354	4,274,805	850	3,649	4,499	3,199,910	192,496	84,958	277,454	58,984	109,109	0	168,093	8,097,161						

(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式ー3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/200

災害 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		稲	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計								
			償却	在庫																償却	在庫
			償却	在庫																償却	在庫
F1	550,107	663,516	164,323	53,804	112	41	1,431,904	1	63	64	1,062,662	51,562	27,178	78,739	9,843	41,337	0	51,180	2,667,091		
F2	1,025,662	817,418	127,484	68,163	516	131	2,039,374	73	100	173	1,515,091	116,497	46,429	162,926	37,756	50,925	0	88,681	3,898,753		
F3	277,452	125,389	50,041	31,436	622	168	485,107	776	3,447	4,223	385,774	14,932	6,119	21,051	8,588	7,812	0	16,400	938,234		
合計	1,853,221	1,606,323	341,849	153,403	1,249	340	3,956,385	850	3,610	4,460	2,963,526	182,991	79,725	262,716	56,188	100,074	0	156,262	7,504,078		

(単位:百万円)

SS7.07.3:洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式-3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/10

凡世 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計											
			償却	在庫																	
													償却	在庫							
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	44,386	26,600	7,924	5,351	83	29	84,372	297	647	944	71,057	3,071	1,936	1,061	2,997	967	1,657	0	2,624	165,064	
合計	44,386	26,600	7,924	5,351	83	29	84,372	297	647	944	71,057	3,071	1,936	1,061	2,997	967	1,657	0	2,624	165,064	

事業実施後:行徳開放

様式-3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/10

凡世 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	小計																		
			償却	在庫							償却	在庫	小計													
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	44,138	26,482	7,800	5,238	83	29	83,769	297	610	907	1,898	1,044	2,942	952	1,650	0	2,602	163,697								
合計	44,138	26,482	7,800	5,238	83	29	83,769	297	610	907	1,898	1,044	2,942	952	1,650	0	2,602	163,697								

SS7.07.31 洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計										
			償却	在庫							在庫							
												償却						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	124,337	74,136	22,359	15,078	252	76	236,238	601	1,881	2,482	6,537	3,035	9,572	3,405	4,619	0	8,024	459,765
合計	124,337	74,136	22,359	15,078	252	76	236,238	601	1,881	2,482	6,537	3,035	9,572	3,405	4,619	0	8,024	459,765 (単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計										
			償却	在庫														
											償却	在庫						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	124,337	74,136	22,359	15,078	252	76	236,238	601	1,881	2,482	6,537	3,035	9,572	3,405	4,619	0	8,024	459,765
合計	124,337	74,136	22,359	15,078	252	76	236,238	601	1,881	2,482	6,537	3,035	9,572	3,405	4,619	0	8,024	459,765 (単位:百万円)

SS7.07.31 洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

一般資産被害額

凡照 ブロック	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		小計		農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共同体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			償却	在庫	償却	在庫			水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	675,348	630,895	93,706	49,142	338	93	1,449,522	66	79	145	1,077,232	51,896	69,093	30,430	98,523	18,652	39,305	0	57,957	2,736,275		
F3	154,080	89,402	25,828	17,618	340	100	287,367	646	2,322	2,968	233,728	11,987	8,545	3,808	12,353	4,559	5,570	0	10,129	558,531		
合計	829,427	720,296	119,534	66,760	678	193	1,736,889	712	2,401	3,113	1,310,960	63,883	77,638	34,238	111,876	23,211	44,874	0	68,086	3,294,806		

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系

河川名：江戸川

一般資産被害額

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共同体に おける心 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計											
			償却	在庫								償却	在庫								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	666,238	624,574	93,120	48,876	335	92	1,433,236	65	69	134	1,065,084	50,781	67,753	29,928	97,681	18,141	38,911	0	57,052	2,703,968	
F3	154,080	89,402	25,828	17,618	340	100	287,367	646	2,322	2,968	233,728	11,987	8,545	3,808	12,353	4,559	5,570	0	10,129	558,531	
合計	820,318	713,976	118,948	66,495	674	192	1,720,603	711	2,391	3,102	1,288,812	62,768	76,297	33,736	110,034	22,700	44,481	0	67,181	3,262,499	(単位:百万円)

(単位：百万円)

SS7.07.31 洪水
事業実施前：1門閉鎖
様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

汎濫 ブロック	河川・石・土・砂・川										公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	一般資産被害額		農作物被害額		水稻	畑作物	小計	応急対策費用													
	事業所資産		農産物資産					清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計											
	償却	在庫	償却	在庫																	
F1	501,957	628,489	148,751	48,086	106	57	1,327,429	1	58	985,121	39,824	47,356	72,930	9,185	39,155	0	48,339	2,473,702			
F2	897,040	767,721	119,974	63,646	455	99	1,848,955	73	172	1,373,796	76,236	97,411	40,273	137,684	29,641	47,829	0	77,470	3,514,313		
F3	213,698	107,438	38,603	24,366	476	2,765	384,713	691	3,456	307,770	18,414	11,352	4,867	16,219	6,208	6,693	0	12,901	743,473		
合計	1,612,695	1,503,649	307,328	136,097	1,037	2,921	3,561,097	765	3,686	2,666,688	134,474	156,120	70,713	226,833	45,034	93,677	0	138,711	6,731,488	(単位：百万円)	

事業実施後：行徳開放
様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

汎濫 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 緊急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計								
			償却	在庫									償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	883,165	764,578	118,842	62,910	450	118	1,830,063	73	99	1,359,778	74,657	95,282	134,941	28,727	47,633	0	76,360	3,475,971		
F3	213,698	107,394	38,603	24,366	476	132	384,669	691	2,765	307,737	18,414	11,352	4,867	6,208	6,691	0	12,899	743,393		
合計	1,096,863	871,972	157,445	87,276	926	249	2,214,731	764	2,864	1,667,515	93,071	106,634	44,526	34,935	54,324	0	89,259	4,219,364	(単位：百万円)	

SS7.07.31 洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/200

凡照 ブロック	一般資産被害額										農産物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品		事業所資産		農産物資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計											
		償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲										畑作物	小計							
F1	711,039	863,950	212,224	71,684	156	1	158	1,859,112	60	1,859,112	1	158	13,266	53,824	0	67,090	3,461,953								
F2	1,076,430	838,928	131,781	70,449	542	73	100	2,118,268	137	2,118,268	73	100	41,489	52,205	0	93,755	4,058,897								
F3	270,139	122,567	47,902	30,343	603	162	471,715	763	3,334	4,098	3,754,400	24,685	124,090	6,024	20,714	8,360	7,636	15,996	912,648						
合計	2,057,608	1,825,445	391,908	172,476	1,301	358	4,449,096	838	3,592	4,430	3,329,002	182,311	202,654	89,165	291,819	63,115	113,725	0	176,841	8,433,499					

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/200

凡照 ブロック	家屋	家庭用品	一般資産被害額				農産物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用				事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
			事業所資産		在庫		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代務 活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																		
F1	582,679	698,723	170,718	56,575	117	1	63	1,508,855	43	1,508,855	1	63	64	1,119,759	44,673	53,815	28,450	82,265	10,595	43,530	0	54,125	2,809,743	
F2	1,066,723	834,618	130,152	69,430	541	136	100	2,101,599	73	173	173	262	97,781	122,738	48,478	171,217	40,702	51,997	0	92,699	4,024,730			
F3	270,139	122,567	47,902	30,343	603	162	471,715	763	3,334	4,098	3,334	24,685	124,680	13,890	6,024	20,714	8,360	7,636	0	15,996	912,648			
合計	1,919,540	1,655,907	348,772	156,348	1,260	341	4,082,169	838	3,497	4,335	3,056,461	167,139	191,243	82,952	274,196	59,657	103,163	0	162,820	7,747,121				

(単位：百万円)

S57.08.10洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/5

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等							
			償却	在庫															
													償却						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/5

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		稲作 被害	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等	小計								
			償却	在庫																償却	在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(単位:百万円)		

SS7.09.10洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/10

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稻	畑作物	小計												
			償却	在庫							在庫	償却								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	45,462	27,296	8,019	5,391	87	30	86,284	298	666	963	72,528	3,136	2,008	1,098	3,106	996	1,701	0	2,696	168,713
合計	45,462	27,296	8,019	5,391	87	30	86,284	298	666	963	72,528	3,136	2,008	1,098	3,106	996	1,701	0	2,696	168,713 (単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/10

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		稲作物	水稲	畑作物	小計										
			償却	在庫							償却	在庫						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	45,462	27,296	8,019	5,391	87	30	86,284	298	666	963	2,008	1,098	3,106	996	1,701	0	2,696	168,713
合計	45,462	27,296	8,019	5,391	87	30	86,284	298	666	963	2,008	1,098	3,106	996	1,701	0	2,696	168,713 (単位:百万円)

S57.09.10洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農産物 在庫	稲作 被害	水稲	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代償 活動 等							
		償却	在庫																
													償却						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	115,381	69,037	20,928	14,335	223	67	219,970	573	1,633	2,206	180,658	8,915	6,064	2,820	8,884	3,142	4,301	7,443	428,077
合計	115,381	69,037	20,928	14,335	223	67	219,970	573	1,633	2,206	180,658	8,915	6,064	2,820	8,884	3,142	4,301	7,443	428,077
																			(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		稲作物	水稲	小計	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代償 活動 等								
			償却	在庫																償却	在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	115,381	69,028	20,928	14,335	223	67	219,962	573	1,633	2,206	180,652	8,915	6,064	2,820	8,884	3,142	4,300	0	7,443	428,061	
合計	115,381	69,028	20,928	14,335	223	67	219,962	573	1,633	2,206	180,652	8,915	6,064	2,820	8,884	3,142	4,300	0	7,443	428,061 (単位:百万円)	

SS7.08.10洪水
事業実施前：1門閉鎖
様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川																	1/50								
様式-3 被害額																									
凡照 ブロック	事業所資産被害額						農作物被害額						小計	その他の 間接被害	小計	合計	備考								
	家庭用品		事業所資産		農産物資産		小計		水稻		畑作物							小計		公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共同体に おける応 急対策費 用
	家屋	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	稲作物	小計	公共土木 施設等 被害額						営業 停止 損失	清 掃 労 働 費			代 替 活 動 等	小計		
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	657,958	618,966	92,901	48,728	332	92	1,418,977	65	69	134	1,054,503	50,466	66,882	29,614	96,496	17,943	38,562	0	56,505	2,677,080					
F3	136,549	79,957	23,850	16,249	284	85	256,974	622	2,039	2,661	210,162	10,565	7,162	3,298	10,459	3,838	4,981	0	8,820	499,642					
合計	794,507	698,923	116,751	64,978	616	176	1,675,951	687	2,108	2,795	1,264,666	61,031	74,044	32,911	106,955	21,782	43,543	0	65,325	3,176,722					
																	(単位:百万円)								

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放
様式一3 被害額

水系名：利根川水系															河川名：江戸川			1/50		
凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				小計	備考				
	事業所資産		農漁業資産		小計		水稲	畑作物	小計	公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用			国・地方公 共同体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害		
	家 具	家 具 用品	償却	在庫	償却	在庫						償却	在庫						代 理 店 等	清 掃 労 働 対 価
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	647,540	610,782	92,280	48,263	323	90	1,399,278	65	69	134	1,039,887	49,578	64,780	28,861	93,642	17,433	38,052	0	55,484	2,638,002
F3	136,482	79,943	23,842	16,242	284	85	256,678	622	2,039	2,661	210,091	10,551	7,158	3,296	10,454	3,834	4,960	0	8,815	499,449
合計	784,022	690,725	116,122	64,505	607	175	1,656,155	687	2,108	2,795	1,249,978	60,129	71,938	32,157	104,096	21,267	43,032	0	64,299	3,137,451
																				(単位：百円付)

(単位：百万円)

SS7.09.10洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共同体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代官 活動 等	小計													
		償却	在庫	償却	在庫																				
F1	495,625	623,428	147,792	47,318	105	57	1,314,308	1	58	975,385	39,563	46,814	25,453	72,267	38,840	0	47,966	2,449,547							
F2	881,322	762,944	118,525	62,725	449	118	1,826,083	73	99	1,721,356,825	73,883	94,771	39,487	134,258	28,538	47,531	0	76,070	3,467,290						
F3	201,090	103,896	35,546	23,048	443	124	364,147	676	2,689	3,365	292,114	16,827	10,898	4,684	15,583	5,860	6,473	0	12,333	704,368					
合計	1,578,037	1,490,267	301,863	133,092	997	282	3,504,538	750	2,845	3,595	2,624,324	130,273	152,483	69,024	222,107	92,844	0	136,368	6,621,205						

(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式ー3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共同体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代官 活動 等	小計								
			償却	在庫									償却							在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	867,573	756,849	117,519	61,962	444	99	1,804,464	73	99	172	1,340,784	72,403	92,985	38,898	131,883	47,152	0	75,038	3,424,744	
F3	201,090	103,896	35,546	23,048	443	124	364,147	676	2,689	3,365	292,114	16,827	10,898	4,684	15,583	5,860	6,473	0	12,333	704,368
合計	1,068,663	860,745	153,065	85,011	887	241	2,168,612	748	2,768	3,537	1,632,897	89,230	103,883	43,582	147,465	33,747	53,624	0	87,371	4,129,112

(単位：百万円)

SS7.09.10洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/200

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計															
			償却	在庫																					
											償却	在庫													
F1	731,411	887,332	221,923	74,604	166	64	1,915,500	1	163	165	1,421,771	61,022	65,914	35,160	101,074	14,060	55,281	0	69,341	3,568,874					
F2	1,073,252	837,018	131,217	70,223	542	137	2,112,390	73	100	173	1,569,209	98,942	123,663	48,744	172,407	41,095	52,146	0	93,241	4,046,421					
F3	261,385	119,850	46,713	29,609	565	156	458,298	750	3,260	4,009	365,051	23,816	14,312	5,883	20,195	8,096	7,467	0	15,563	886,932					
合計	2,066,048	1,844,200	399,854	174,436	1,293	356	4,486,187	824	3,523	4,347	3,356,091	183,780	203,889	89,787	293,676	63,252	114,894	0	178,145	8,502,227					

(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/200

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計										
			償却	在庫								償却	在庫							
F1	606,347	737,170	178,055	59,307	122	1	69	70	1,173,342	46,505	55,343	29,428	84,771	10,857	45,926	0	56,782	2,942,516		
F2	1,063,780	833,630	130,116	69,414	539	73	100	173	1,558,306	97,687	122,151	48,308	170,459	40,617	51,935	0	92,552	4,016,792		
F3	261,385	119,850	46,713	29,609	565	750	3,260	4,009	365,051	23,816	14,312	5,883	20,195	8,096	7,467	0	15,563	886,932		
合計	1,931,512	1,690,649	354,884	158,330	1,246	824	3,428	4,252	3,096,699	168,008	191,806	83,619	275,425	59,569	105,327	0	164,897	7,846,240		

(単位:百万円)

H10.09.14洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/5

凡照 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	小計	畑作物	小計										
			償却	在庫							償却	在庫						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(単位:百万円)																		

(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/5

凡世 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額		営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用		事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価	代務 活動 等	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																				
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

H10.09.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/10

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産	小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代務 活動 等							小計		
			償却	在庫																	償却	在庫
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F3	31,276	17,039	6,127	3,951	67	24	58,485	291	528	819	51,428	2,387	1,415	738	2,153	764	1,062	0	1,826	117,098		
合計	31,276	17,039	6,127	3,951	67	24	58,485	291	528	819	51,428	2,387	1,415	738	2,153	764	1,062	0	1,826	117,098		

事業実施後：行徳開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/10

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	事業所資産		農漁業資産	水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代務 活動 等	小計									
		償却	在庫										償却							在庫	小計
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	31,276	17,039	6,127	3,951	67	24	58,485	291	528	819	1,415	738	2,153	764	1,062	0	1,826	117,098			
合計	31,276	17,039	6,127	3,951	67	24	58,485	291	528	819	1,415	738	2,153	764	1,062	0	1,826	117,098			

H10.09.14洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	小計			清掃 労働 対価 等	代替 活動 等	小計													
			償却	在庫																						
																	償却	在庫								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	94,100	58,225	17,756	11,891	183	57	182,212	523	1,298	1,821	151,123	7,262	4,766	2,298	7,064	2,489	3,627	0	6,117	355,598						
合計	94,100	58,225	17,756	11,891	183	57	182,212	523	1,298	1,821	151,123	7,262	4,766	2,298	7,064	2,489	3,627	0	6,117	355,598						(単位:百万円)

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/30

凡照 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稲	畑作物	小計	小計			清掃 労働 対価 等	代替 活動 等	小計													
			償却	在庫																						
																	償却	在庫								
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	94,100	58,224	17,756	11,891	183	57	182,212	523	1,298	1,821	151,123	7,262	4,766	2,298	7,064	2,489	3,627	0	6,117	355,598						
合計	94,100	58,224	17,756	11,891	183	57	182,212	523	1,298	1,821	151,123	7,262	4,766	2,298	7,064	2,489	3,627	0	6,117	355,598						
																								(単位:百万円)		

H10.09.14洪水

事業実施前:1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/50

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		水稻	畑作物			小計									
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F3	117,871	70,476	21,153	14,473	231	70	224,273	577	1,672	2,248	184,011	9,075	6,197	2,889	9,086	3,220	4,391	0	7,610	436,303
合計	117,871	70,476	21,153	14,473	231	70	224,273	577	1,672	2,248	184,011	9,075	6,197	2,889	9,086	3,220	4,391	0	7,610	436,303

事業実施後:行徳開放

様式一3 被害額

水系名:利根川水系 河川名:江戸川

1/50

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁業資産		水稻	畑作物			小計		清掃 労働 対価							代償 活動 等
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F3	117,871	70,476	21,153	14,473	231	70	577	1,672	2,248	184,011	9,075	6,197	2,889	9,086	3,220	4,391	0	7,610	436,303	
合計	117,871	70,476	21,153	14,473	231	70	577	1,672	2,248	184,011	9,075	6,197	2,889	9,086	3,220	4,391	0	7,610	436,303	

H10.09.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共同体に おける応 急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計							
			償却	在庫															
													償却						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	662,348	620,962	92,918	48,739	332	92	1,425,391	65	69	1,059,202	67,438	29,785	97,223	18,046	38,686	0	56,732	2,689,297	
F3	138,213	80,954	23,912	16,280	286	85	259,730	625	2,040	2,665	7,360	3,371	10,731	3,911	5,043	0	8,954	505,000	
合計	800,561	701,916	116,830	65,019	618	177	1,685,121	690	2,109	2,799	74,798	33,156	107,954	21,957	43,729	0	65,687	3,194,297	

事業実施後：行徳開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/100

凡世 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	清掃 労働 対価			代償 活動 等	小計							
			償却	在庫															
													償却						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	652,970	614,423	92,566	48,565	325	69	1,408,940	65	134	1,047,056	49,940	65,780	29,191	94,971	17,600	38,279	0	55,878	2,656,918
F3	138,213	80,954	23,912	16,280	286	85	259,730	625	2,665	212,276	10,643	7,360	3,371	10,731	3,911	5,043	0	8,954	505,000
合計	791,183	695,377	116,478	64,845	611	176	1,668,670	690	2,109	1,259,332	60,582	73,140	32,562	105,702	21,511	43,322	0	64,833	3,161,918

H10.09.14洪水

事業実施前：1門閉鎖

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/200

冠 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		水稻	畑作物	小計	農産物 在庫												
			償却	在庫																
											償却	在庫								
F1	489,612	622,846	146,289	46,763	105	57	1,305,656	40	58	988,966	38,885	45,001	70,712	8,948	38,803	0	47,752	2,432,028		
F2	841,473	743,409	115,042	60,438	432	97	1,760,909	114	169	1,308,466	69,280	88,672	37,457	126,128	26,458	46,314	0	72,773	3,337,728	
F3	190,233	100,012	33,875	22,174	429	662	346,846	122	3,301	278,783	16,387	10,444	4,487	14,931	5,736	6,231	0	11,967	672,214	
合計	1,521,318	1,466,268	295,207	129,375	966	736	3,413,411	276	3,528	2,556,214	124,552	144,717	67,054	211,771	41,143	91,348	0	132,491	6,441,968	(単位：百万円)

事業実施後：行徳開放

様式一3 被害額

水系名：利根川水系 河川名：江戸川

1/200

被災 ブロック	一般資産被害額				農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方公 共団体に おける 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稻	畑作物	小計											
			農産物被害額																
			償却	在庫							償却	在庫	清掃 労働 対価						
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	833,877	739,455	114,545	60,028	421	113	1,748,440	73	97	169	87,680	37,133	124,812	26,209	46,068	0	72,277	3,313,536	
F3	190,233	100,012	33,875	22,174	429	122	346,846	662	2,640	3,301	10,444	4,487	14,931	5,736	6,231	0	11,967	672,214	
合計	1,024,111	839,467	148,420	82,202	851	235	2,095,286	734	2,736	3,470	98,124	41,619	139,743	31,945	52,299	0	84,243	3,985,750	(単位：百万円)

様式 ー4 河道 事業完了時 (R1) 施設 事業完了時 (R1)									
年平均被害軽減期待額 水系名: 利根川 河川名: 江戸川									
流量規模	超過確率	被害額		年間平均被害軽減額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害軽減額 ④×⑤	(単位: 百万円)		
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②				被害軽減額 ③＝①－②	年平均被害軽減額の累計 年平均被害軽減期待額	
1/5	0.200	0	0	89	0.100	9	0	9	
1/10	0.100	143,773	143,596	90	0.067	6	177	15	
1/30	0.033	393,763	393,761	18,464	0.013	240	2	255	
1/50	0.020	2,094,210	2,057,284	778,004	0.010	7,780	36,926	8,035	
1/100	0.010	5,287,082	3,768,000	1,264,629	0.005	6,323	1,519,082	14,358	
1/200	0.005	7,618,180	6,608,005				1,010,175		

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川
河川名:江戸川

費用対便益(全事業)														(単位:百万円)				
年次	年度	t	割引率	デフレーター	便 益 (単位:百万円)				費 用 (単位:百万円)						費用便益比	純現在価値	経済的内部収益率	
					洪水調節便益①		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④					
					便益	現在価値			②	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値				費用
施設整備期間 (27年)	H5	-31	3.373	1.232	0	0			195	809	0	0	195	809				
	H6	-30	3.243	1.231	0	0			292	1,166	0	0	292	1,166				
	H7	-29	3.119	1.234	0	0			292	1,124	0	0	292	1,124				
	H8	-28	2.999	1.240	0	0			292	1,086	0	0	292	1,086				
	H9	-27	2.883	1.233	0	0			287	1,021	0	0	287	1,021				
	H10	-26	2.772	1.259	0	0			737	2,572	0	0	737	2,572				
	H11	-25	2.666	1.273	0	0			421	1,428	0	0	421	1,428				
	H12	-24	2.563	1.276	0	0			421	1,376	0	0	421	1,376				
	H13	-23	2.465	1.308	0	0			421	1,357	0	0	421	1,357				
	H14	-22	2.370	1.326	0	0			421	1,322	0	0	421	1,322				
	H15	-21	2.279	1.326	0	0			158	478	0	0	158	478				
	H16	-20	2.191	1.321	0	0			158	457	0	0	158	457				
	H17	-19	2.107	1.314	0	0			159	440	0	0	159	440				
	H18	-18	2.026	1.299	0	0			154	406	0	0	154	406				
	H19	-17	1.948	1.280	0	0			154	384	0	0	154	384				
	H20	-16	1.873	1.242	0	0			148	345	0	0	148	345				
	H21	-15	1.801	1.282	0	0			54	124	0	0	54	124				
	H22	-14	1.732	1.281	0	0			259	574	0	0	259	574				
	H23	-13	1.665	1.250	0	0			963	2,004	0	0	963	2,004				
	H24	-12	1.601	1.254	0	0			856	1,719	0	0	856	1,719				
	H25	-11	1.539	1.228	0	0			868	1,641	0	0	868	1,641				
	H26	-10	1.480	1.189	0	0			1,076	1,893	0	0	1,076	1,893				
	H27	-9	1.423	1.185	0	0			558	941	17	28	575	969				
	H28	-8	1.369	1.178	0	0			258	416	17	27	274	442				
	H29	-7	1.316	1.152	0	0			458	694	17	25	474	719				
	H30	-6	1.265	1.113	0	0			335	471	17	23	351	494				
	H31	-5	1.217	1.088	0	0			410	543	17	22	427	565				
	施設完成後の評価期間 (50年)	R2	-4	1.170	1.087	14,358	16,797					17	21	17	21			
		R3	-3	1.125	1.049	14,358	16,151					17	19	17	19			
		R4	-2	1.082	1.000	14,358	15,530					17	18	17	18			
		R5	-1	1.040	1.000	14,358	14,932					17	17	17	17			
R6		0	1.000	1.000	14,358	14,358					17	17	17	17				
R7		1	0.962	1.000	14,358	13,806					17	16	17	16				
R8		2	0.925	1.000	14,358	13,275					17	15	17	15				
R9		3	0.889	1.000	14,358	12,764					17	15	17	15				
R10		4	0.855	1.000	14,358	12,273					17	14	17	14				
R11		5	0.822	1.000	14,358	11,801					68	56	68	56				
R12		6	0.790	1.000	14,358	11,347					68	53	68	53				
R13		7	0.760	1.000	14,358	10,911					68	51	68	51				
R14		8	0.731	1.000	14,358	10,491					17	12	17	12				
R15		9	0.703	1.000	14,358	10,088					17	12	17	12				
R16		10	0.676	1.000	14,358	9,700					27	18	27	18				
R17		11	0.650	1.000	14,358	9,327					17	11	17	11				
R18		12	0.625	1.000	14,358	8,968					17	10	17	10				
R19		13	0.601	1.000	14,358	8,623					17	10	17	10				
R20		14	0.577	1.000	14,358	8,291					17	10	17	10				
R21		15	0.555	1.000	14,358	7,972					17	9	17	9				
R22		16	0.534	1.000	14,358	7,666					17	9	17	9				
R23		17	0.513	1.000	14,358	7,371					17	8	17	8				
R24		18	0.494	1.000	14,358	7,088					17	8	17	8				
R25		19	0.475	1.000	14,358	6,815					17	8	17	8				
R26		20	0.456	1.000	14,358	6,553					92	42	92	42				
R27		21	0.439	1.000	14,358	6,301					92	40	92	40				
R28		22	0.422	1.000	14,358	6,058					92	39	92	39				
R29		23	0.406	1.000	14,358	5,825					17	7	17	7				
R30		24	0.390	1.000	14,358	5,601					17	6	17	6				
R31		25	0.375	1.000	14,358	5,386					31	11	31	11				
R32		26	0.361	1.000	14,358	5,179					17	6	17	6				
R33		27	0.347	1.000	14,358	4,980					17	6	17	6				
R34		28	0.333	1.000	14,358	4,788					17	6	17	6				
R35		29	0.321	1.000	14,358	4,604					17	5	17	5				
R36		30	0.308	1.000	14,358	4,427					17	5	17	5				
R37		31	0.296	1.000	14,358	4,257					17	5	17	5				
R38		32	0.285	1.000	14,358	4,093					17	5	17	5				
R39		33	0.274	1.000	14,358	3,935					17	5	17	5				
R40		34	0.264	1.000	14,358	3,784					17	4	17	4				
R41		35	0.253	1.000	14,358	3,639					76	19	76	19				
R42		36	0.244	1.000	14,358	3,499					68	16	68	16				
R43		37	0.234	1.000	14,358	3,364					68	16	68	16				
R44		38	0.225	1.000	14,358	3,235					17	4	17	4				
R45		39	0.217	1.000	14,358	3,110					17	4	17	4				
R46		40	0.208	1.000	14,358	2,991					93	19	93	19				
R47		41	0.200	1.000	14,358	2,876					17	3	17	3				
R48		42	0.193	1.000	14,358	2,765					17	3	17	3				
R49		43	0.185	1.000	14,358	2,659					17	3	17	3				
R50		44	0.178	1.000	14,358	2,556					17	3	17	3				
R51		45	0.171	1.000	14,358	2,458					17	3	17	3				
合計					717,900	375,265	89	375,354 =B	10,804	26,790	1548.0	846	12,352	27,637 =C	13.5	347,717	15.02%	

事業費の内訳書

事業名	江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰)(全体事業費)
-----	----------------------------

評価年度	R6	事後評価
------	----	------

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	5,537	
	本工事費		式	1	5,537	
		ゲート設備	式	1	1,711	ゲート、巻上機等製作・設置
		本体工	式	1	660	堰操作室改築 堰柱耐震補強
		付属施設工	式	1	664	取付擁壁工 高水敷保護工
		仮設工	式	1	128	仮締切工、仮設備工
		修理用ゲート格納庫	式	1	71	
		管理橋	式	1	1,953	
		雑工	式	1	350	工事監督
間接経費			式	1	4,355	測量、調査、設計に関する費用
工事諸費			式	1	1,448	
事業費 計			式	1	11,340	

維持管理費	式	1	1,706	
-------	---	---	-------	--

※端数整理のため合計があわないことがある