

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月16日
契約業者	サンコーコンサルタント株式会社 東日本支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目8番9号
業務の名称	R6あづみの公園大型哺乳類調査検討業務
業務場所	国営アルプスあづみの公園及びその周辺
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 捕獲檻設置撤去 増工
履行期間（自）	令和6年5月24日
履行期間（至）	令和6年12月20日
変更前の契約金額	14,949,000 円（税込み）
変更金額	473,000 円（税込み）
変更後の契約金額	15,422,000 円（税込み）
変更理由	1. 捕獲檻設置撤去について、クマの出没状況を踏まえ、堀金・穂高地区 烏川沿いでの捕獲檻の設置撤去を追加する。