

[標準様式例 7-2]

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月17日
契 約 業 者 名	株式会社伊藤測量設計
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市若里三丁目10番10号
業 務 の 名 称	R6 信州新町地区敷地調査業務
業 務 場 所	信州新町出張所管内
業 種 区 分	測量調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、長野国道事務所信州新町出張所管内において国有地と民地との境界を立会により明確にするもので、国有財産の境界を明らかにし道路台帳を調製するための基礎資料とするものであるが、境界確定・未確定データ更新、DM・CADデータ更新が増工となった。
履 行 期 間 (自)	令和6年7月12日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	7,623,000円 (税込み)
変 更 金 額	+2,255,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,878,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地精査の結果、当初発注数量の増減及び境界確定・未確定データ更新、DM・CADデータ更新が増工となったため、変更を行ったものである。