

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6年12月18日
契約業者	(株)伊藤測量設計
契約業者の住所	長野県長野市若里三丁目10番10号
業務の名称	R6長野国道管内交通安全施設調査他測量(その1)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	<p>・施設調査(国道18号他 沿道区域・届出勧告制度)、地下埋設物調査(国道18号 上田バイパス 上田市上田)、公共ます等調査(国道19号 安曇野市明科中川手)を実施した。</p> <p>・4級基準点測量について、国道18号 小諸市四ツ谷東交差点で実施した。</p> <p>・三次元点群測量について、国道18号 長野市小島田町にて実施した。</p> <p>・地形測量(国道18号 小諸市四ツ谷東交差点)を追加した。</p> <p>・路線測量(国道18号 小諸市四ツ谷東交差点、国道18号 軽井沢町長倉、国道18号 長野市小島田町)を実施した。</p> <p>・用地測量(国道18号 小諸市四ツ谷東交差点、国道18号 軽井沢町長倉)を実施した。</p> <p>当初どおり履行期間は、令和6年12月20日までとする</p>
履行期間(自)	令和6年6月4日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	12,606,000 円(税込み)
変更金額	22,000 円(税込み)
変更後の契約金額	12,628,000 円(税込み)
変更理由	関係機関協議及び現地調査の結果より、変更を行う。