

標準様式例7-2（コンサルタント）

第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月24日
契約業者	株式会社神山設計
契約業者の住所	群馬県前橋市城東町四丁目2-18
業務の名称	R6高崎河川国道管内用地調査等業務
業務場所	特記仕様書第3条 履行箇所のとおり
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所管内の事業に必要となる土地の取得に伴い、用地測量及び建物等の調査、再調査を行うものである。
履行期間(自)	令和6年4月20日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	28,545,000 円(税込み)
変更金額	3,850,000 円(税込み)
変更後の契約金額	32,395,000 円(税込み)
変更理由	【測量業務】 ・用地測量の実施にあたり新たに4級基準点の設置が必要になった。 ・その他数量精査により、増減が生じたものである。 【物件調査等業務】 ・業務を実施した結果、増減が生じたものである。