

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月27日
契約業者名	株式会社日本能率協会総合研究所
契約業者の住所	東京都港区芝公園三丁目1番22号
業務の名称	R6官民が連携した関東のまちづくりに係る調査検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	情報発信資料の作成 1式
履行期間(自)	令和6年8月6日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	7,491,000 円(税込)
変更金額	506,000 円(税込)
変更後の契約金額	7,997,000 円(税込)
変更理由	<p>本業務は、令和6年8月5日付けで、(株)日本能率協会総合研究所と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、以下の理由により変更するものである。</p> <p>1. 業務内容 元特記仕様書第21条 業務内容 4. 情報発信資料の作成について、協議の結果増工する。</p> <p>2. 工期 関係自治体へのヒアリング日程調整及びシンポジウム開催に伴う登壇者調整に伴い、工期は令和7年3月21日までとする。</p>