

( 第 回、**最終** ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月22日
契約業者名	河川維持管理技術の高度化等検討業務河川財団・パスコ・ニュージェック設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
業務の名称	R6河川維持管理技術の高度化等検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 UAV河川巡視の現場実装に向けた検討 1式 三次元データ(三次元河川管内図)の活用に関する検討 1式 河川DX関係会議資料作成 1式 河川点検技術カタログ更新 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月21日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	28,600,000円(税込み)
変更金額	+7,095,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,695,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>UAV河川巡視の現場実装に向けた検討 ・UAVプログラム飛行を含む河川巡視の実装試行は、SfM解析を追加する。(増工)</li><li>三次元河川管内図生成システムの活用(削除) ・三次元河川管内図(相模川)の作成は削除する。(減工) ・既成三次元河川管内図生成システム活用については、業務目的の変更により削除する。(減工)</li><li>三次元データ(三次元河川管内図)の活用に関する検討(新規追加) ・国土交通省の流域DPF(データプラットフォーム)を構築に向けた流域データの標準化及び地形データ(霞ヶ浦(西浦)、常陸川、横利根川、距離標)等についての作業を追加する。(増工)</li><li>河川維持管理技術ナレッジリスト(仮称)の作成(削除) ・更新作業見直しに伴い削除する。(減工)</li></ol>