

(第1回) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年1月23日		
契 約 業 者 名	R6・R7下館河川事務所管内鬼怒川工事監督支援業務 サンテック・日本振興設計共同体		
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸五丁目8番9号		
業 務 の 名 称	R6・R7下館河川事務所管内鬼怒川工事監督支援業務		
業 務 場 所	下館河川事務所		
業 種 区 分	☐ 測量 ☒ 土木関係建設コンサルタント業務 ☐ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務		
業 務 概 要	情報共有システムについての費用を計上する。(増工)		
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日		
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日		
変 更 金 前 額	161,227,000 円(税込み)		
変 更 金 額	110,000 円(税込み)		
変 更 金 後 額	161,337,000 円(税込み)		
変 更 理 由	情報共有システム活用の対象業務である事から、協議、承諾の結果、情報共有システム使用料を追加する。		