

(第2回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 7 年 1 月 2 3 日
契約業者名	株式会社安井建築設計事務所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区島町二丁目 4 番 7 号
業務の名称	動物医薬品検査所 (2 2) 設計その 2 業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、茨城県つくば市にある動物医薬品検査所に係る設計意図伝達業務を行うものである。
工期 (自)	令和 5 年 3 月 7 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
契約金額	43,582,000円
変更金額	3,890,000円
変更後の契約金額	47,472,000円
変更理由	<内 容> 1. 建物 1) 本庁舎 ・入居官署との協議の結果、会議室間仕切り、外壁ルーバー範囲及びサイン計画が変更となったため、変更内容に係る検討、図面作成及び積算業務を追加する。 2. その他 ・本庁舎の会議室間仕切り変更による計画変更通知に伴い、行政手数料を追加する。 3. 履行期間は、関連工事の工期延期に伴い 4 2 日間延長し、令和 7 年 3 月 1 4 日までとする。