

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月24日
契約業者名	(株) エーシーエ設計
契約業者の住所	長野県長野市柳原2360番地4
業務の名称	R6 (仮称) 道の駅おけがわ道路休憩施設棟設計その2業務
業務場所	埼玉県桶川市大字川田谷字王子4320-4 他54筆
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務経費 直接人件費 1式 業務負担金 (非課税) 1式
履行期間 (自)	令和6年5月22日
履行期間 (至)	令和7年2月21日
変更前の契約金額	2,750,000円 (税込み)
変更金額	+ 627,000円 (税込み)
変更後の契約金額	3,377,000円 (税込み)
変更理由	特定行政庁との協議の結果、駐車场上屋の設計及び積算業務を変更 (増) する。 また、計画通知の変更にかかる申請手数料及び福祉のまちづくり条例にかかる申請手数料を追加する。