

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月10日
契 約 業 者 名	電設コンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目6番地
業 務 の 名 称	R6富士川砂防管内発電設備更新他設計業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、早川出張所の発電設備更新設計及び富士川砂防事務所管内の光ケーブル、電源ケーブルの経路設計を行うものである。 1. 所内無線LAN詳細設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年6月13日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 020, 000円(税込み)
変 更 金 額	+3, 773, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	12, 793, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 所内無線LAN詳細設計 災害時の管理体制強化及び業務効率化や働き方改革の観点から事務所管内の無線LAN環境整備を進めるため、所内無線LAN詳細設計を追加する。 2. 履行期間 履行期間は、第1回変更のとおりとする。