

(第1回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年1月31日		
契 約 業 者 名	(株)緑エンジニアリング		
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼2991番地7		
業 務 の 名 称	R6下館河川事務所管内調査設計資料作成(その2)業務		
業 務 場 所	下館河川事務所管内		
業 種 区 分	☐ 測量	☒ 土木関係建設コンサルタント業務	
	☐ 地質調査業務	☐ 補償関係コンサルタント業務	
業 務 概 要	1. 情報共有システムに係る費用(使用料)を追加する。(増工)		
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日		
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日		
変 契 更 約 金 前 額	52,294,000 円(税込み)		
変 更 金 額	99,000 円(税込み)		
変 契 更 約 金 後 額	52,393,000 円(税込み)		
変 更 理 由	仕様書第36条 情報共有システムの活用 第5項に基づき、情報共有システムに係る費用(使用料)を追加する。		