

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月27日
契約業者名	前田道路株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 - 1 1 - 2
工事の名称	R 5 小山出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県足利市久保田町地先 外 2 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	足利市久保田町地区 舗装工 切削オーバーレイ工 2,200m ² (増) 足利市上渋垂町地区 舗装工 切削オーバーレイ工 3,550m ² (増)
工期 (自)	令和5年11月1日
工期 (至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 1 5 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	¥ 6 7 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	¥ 2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	足利市久保田町地区 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を数量精査 (増) する 足利市上渋垂町地区 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を追加する