

（第4回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月23日
契約業者	埼玉測量設計株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区北浦和一丁目6番15号1階
業務の名称	R5国道468号圏央道白岡地区道路台帳作成(その2)業務
業務場所	自)埼玉県白岡市大字野牛字南谷 至)埼玉県白岡市大字高岩字須郷
業務区分	測量
業務概要	本業務は、圏央道埼玉区間の一部(白岡市大字野牛字南谷地先から白岡市大字高岩字須郷地先)において、並行する側道部の国道における工事が完了し、地元自治体への管理引継ぎを行う準備のため、道路台帳作成にからむ測量(用地測量、地形測量、敷地測量等)作業及び調書の作成、電子化を行うものである。
履行期間(自)	令和5年8月3日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	42,614,000 円(税込み)
変更金額	+15,257,000 円(税込み)
変更後の契約金額	57,871,000 円(税込み)
変更理由	1. 用地測量 現地調査および関係機関協議の結果、行政界確認、防草シート補修工を追加し、権利者確認調査(追跡)を増工する。 2. 道路台帳付属調書作成 現地調査および関係機関協議の結果、占用物件調書作成、他の道路との立体交差調書作成、防草工調書作成、防犯灯調書作成、道路反射鏡調書附図作成を削除する。 3. 道路台帳付属調書付図作成 現地調査および関係機関協議の結果、道路台帳平面図作成、橋調書附図作成、照明調書作成、標識調書附図作成、占用物件調書附図作成、他の道路との立体交差調書附図作成、防草工調書附図作成、防犯灯調書附図作成、道路反射鏡調書附図作成を削除し、道路台帳補正を追加する。