

（第4回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月23日
契約業者	平和フィールド株式会社
契約業者の住所	埼玉県狭山市狭山台三丁目14番地8
業務の名称	R5国道468号圏央道久喜地区外道路台帳作成(その5)業務
業務場所	自)埼玉県桶川市大字五町台 至)埼玉県南埼玉郡宮代町大字国納字八河内
業務区分	測量
業務概要	本業務は、圏央道埼玉区間の一部(桶川市大字五町台地先から南埼玉郡宮代町大字国納字八河内地先)において、並行する側道部の国道における工事が完了し、地元自治体への管理引継ぎを行う準備のため、道路台帳作成にからむ測量(用地測量、地形測量、敷地測量等)作業及び調書の作成、電子化を行うものである。
履行期間(自)	令和5年7月29日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	43,098,000 円(税込み)
変更金額	+17,490,000 円(税込み)
変更後の契約金額	60,588,000 円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 現地精査の結果、業務に必要な基準点がないため、4級基準点を追加する。 2. 用地測量 現地調査および関係機関協議の結果、国有財産特定図、境界杭撤去、防草シート補修工を追加し、権利確認調査(追跡)を増工する。 3. 用地測量(2) 現地調査および境界立会いの結果、分筆が必要であるため、分筆登記申請に必要な境界確認、面積計算を追加する。 3. 道路台帳付属調書作成 現地調査および関係機関協議の結果、照明調書作成、標識調書作成、占用物件調書作成、他の道路との立体交差調書作成、防犯灯調書作成を削除する。 4. 道路台帳付属調書付図作成 現地調査および関係機関協議の結果、照明調書付図作成、標識調書付図作成、占用物件調書付図作成、他の道路との立体交差調書付図作成、防犯灯調書付図作成を削除し、道路台帳補正、河川台帳補正を追加する。 5. PL占用協議資料作成 現地調査の結果、農業用パイプラインの占用申請が必要であるため、PL占用協議資料作成を追加する。 6. 運搬処理工 現地調査の結果、処分する境界杭があるため、運搬処理工を追加する。