

(第〇回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	2025年2月13日
契 約 業 者 名	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区本町 5-33-11
業 務 の 名 称	R5 日光砂防管内自律飛行型UAVによる点検計画検討業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 砂防施設の自動判定のためのUAVによる検討用データの取得 ・ 砂防施設の定期点検方法の検討
履 行 期 間 (自)	令和6年5月27日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,997,000円 (税込み)
変 更 金 額	+3,179,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	33,176,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 砂防施設の自動判定のためのUAVによる検討用データの取得 臨時点検対象施設について、時間帯の異なる映像を取得するため自動判定のためのUAVによる検討用データの取得を追加変更する。 2. 砂防施設の定期点検方法の検討 UAVによる定期点検方法の検討が行われていない施設について、手法を選定するため定期点検方法の検討を追加変更する。