

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月14日
契約業者	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R6利根上用地補償総合技術業務
業務場所	一級河川利根川・首都圏氾濫区域堤防強化対策（茨城県猿島郡五霞町大字小手指地先、埼玉県行田市大字須加地先）
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	1)概況ヒアリング等 2)現地踏査 3)権利者の特定 4)公共用地交渉用資料の作成等 5)公共用地交渉 6)関係機関との連絡・調整
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	16,808,000 円(税込み)
変更金額	+1,408,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,216,000 円(税込み)
変更理由	数量精算の結果、数量に増減が生じたため、変更を行った。