

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月7日
契約業者	（株）緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ケ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R6利根川上流河川事務所管内調査設計資料作成（その1）業務
業務場所	利根川上流河川事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1)業務目的 本業務は、利根川上流河川事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする。 2)業務内容 1. 河川管理に関する業務 2. 河川維持工事の実施に関する業務 3. 河川管理施設に関する業務
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	52,360,000 円（税込み）
変更金額	+99,000 円（税込み）
変更後の契約金額	52,459,000 円（税込み）
変更理由	情報共有システムの活用を追加した。