

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月12日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6利根川上流施工体制調査業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	①施工体制調査の点検に必要な資料の作成 ②施工体制の点検
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	19,173,000 円(税込み)
変更金額	+77,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,250,000 円(税込み)
変更理由	1. 直接経費 情報共有システム使用料 情報共有システム(ASP)の増に伴い変更(増)。 旅費交通費 月2回の定期打合せをリモートへ変更したことに伴い変更(減)。