

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月12日
契 約 業 者 名	R 6 烏川流域砂防設備等調査業務
契 約 業 者 の 住 所	技研コンサル株式会社
業 務 の 名 称	群馬県前橋市国領町2-21-12
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	情報共有システム活用の追加 出水時による臨時点検の追加
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	10,340,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	1,760,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	12,100,000 円（税込）
変 更 理 由	・ 情報共有システム活用の対象業務となったため追加する。 ・ 出水があり臨時点検を行う必要が生じたため追加する。