

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月3日
契 約 業 者 名	一般財団法人国土技術研究センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区虎ノ門三丁目 1 2 番 1 号ニッセイ虎ノ門ビル
業 務 の 名 称	R 6 土木工事及び業務委託等における諸経費動向調査業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	【土木工事等における諸経費動向調査】 ・プレキャスト製品の間接工事費に関する検討（土木） ・現場環境改善費の検討(土木) ・質量20t以上の建設機械の貨物自動車による運搬に関する検討（土木） ・熱中症対策補正に関する検討(土木) ・調査票の作成（上水）（土木） ・準備費（除草）の検討（空港） ・新規工種の制定検討（ほ場整備工事、コンクリート補修工事）（農水） ・出水期等に関する基礎事項整理・分析（農水） ・水路規格に関する検討（農水） ・週休 2 日（月単位等）を確保した工事の諸経費に関する検討（農水） ・各機関の諸経费率比較資料作成（農水） ・各工種における元請・下請間の費用配分割合の整理（農水） ・施工条件による補正率制定の可否に向けた検討（UR） ・令和 6 年度の調査票の修正 ・本支店等の社員が現場支援に要した費用の検証（港湾） ・植物管理工事の率式の制定に向けた検討（UR） ・施工形態による補正率（NEXCO） 【業務委託における諸経費等動向調査】 ・技術者単価の調査・解析（2） 【機械設備工事等における諸経費動向調査（土木）】 ・週休 2 日を確保した工事の諸経費に関する検討 ・快適トイレを設置した場合の共通仮設費の検討 ・点検整備工の派遣费率の新規制定に向けた検討 【低入札工事における工事コスト調査（土木）】 ・低入札価格調査基準に係る分析・整理
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	363, 880, 000 円（税込）
変 更 金 額	67, 122, 000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	431, 002, 000 円（税込）

変 更 理 由	【土木工事等における諸経費動向調査】 1. プレキャスト製品の間接工事費に関する検討（土木） プレキャスト製品（ボックスカルバート及びL型擁壁）を設置した工事を対象に、各材料費の共通仮設費及び現場管理費に与える影響を把握し、解析を行う「プレキャスト製品の間接工事費に関する検討」を新規追加する。 2. 現場環境改善費の検討（土木） 共通仮設費に率計上される「現場環境改善費」について、現行率式による積算額と実工事において支出された額の乖離状況を把握のうえ現行率式の妥当性を確認し、乖離状況によっては、新たな率式または率式の補正值等の提案を行う「現場環境改善費の検討」を新規追加する。 3. 質量20t以上の建設機械の貨物自動車による運搬に関する検討（土木） 質量20t以上の建設機械の貨物自動車による運搬費用について、運搬距離に対する回帰分析を行い、その結果を基に新たな運賃割増率の提案を行う「質量20t以上の建設機械の貨物自動車による運搬に関する検討」を新規追加する。 4. 熱中症対策補正に関する検討（土木） 熱中症対策に資する現場管理費補正の適用工事を対象に、実工事において支出された熱中症対策に要した実績額を把握のうえ現行補正係数の妥当性を確認し、乖離状況によっては、新たな補正值等の提案を行う「熱中症対策補正に関する検討」を新規追加する。 5. 調査表の作成（上水）（土木） 上水の令和6年度の諸経費動向調査等の解析に必要な調査票を作成する「調査表の作成（上水）」を新規追加する。 6. 準備費（除草）の検討（空港） 空港工事を対象に、準備費に含まれる除草に要する費用について、除草面積による諸経費率の傾向の違いを分析する「準備費（除草）の検討」を新規追加する。 7. 新規工種の制定検討（ほ場整備工事、コンクリート補修工事）（農水） ほ場整備工事を対象に、暗渠排水工事、客土工事をそれぞれ単独で行うもの、及び施工区分を水田・畑に区分した工事を抽出し、率式の制定に向けた解析を行い、新たな率式の提案、また、コンクリート補修工事を対象に、補修区分を開水路等とトンネルに区分した工事を抽出し、率式の制定に向けた解析を行い、新たな率式の提案を行う「新規工種の制定検討（ほ場整備工事）」を新規追加する。 8. 出水期等に関する基礎事項整理・分析（農水） 出水期やかんがい期で施工できない期間に要した増加費用の算定式等の検討に向け、発生状況（工種、地方農政局別）を整理し、施工できなかった期間および施工できなかった期間に要した費用について分析を行う「出水期等に関する基礎事項整理・分析」を新規追加する。 9. 水路規格に関する検討（農水） 水路工事を対象に、水路断面および施工延長による諸経費率の傾向の違いを分析する「水路規格に関する検討」を新規追加する。 10. 週休2日（月単位等）を確保した工事の諸経費に関する検討（農水） 週休2日確保工事における間接工事費（共通仮設費・現場管理費）の新たな補正の算出・提案を行う「週休2日（月単位等）を確保した工事の諸経費に関する検討」を新規追加する。
----------------	--

変 更 理 由	1 1. 各機関の諸経費率比較資料作成（農水） 農林水産省と他機関の諸経費率との比較資料を作成する「各機関の諸経費率比較資料作成」を新規追加する。 1 2. 各工種における元請・下請間の費用配分割合の整理（農水） 各工種における元請・下請間の諸経費率の費用配分割合について整理する「各工種における元請・下請間の費用配分割合の整理」を新規追加する。 1 3. 施工条件による補正率制定の可否に向けた検討（UR） 植物管理工事を対象に、施工条件（管理対象物件、管理対象敷地面積、立地条件）による補正係数等の制定の可否に向けた検討を行う「施工条件による補正率制定の可否に向けた検討」を新規追加する。 1 4. 令和6年度の調査票の修正 照査の結果、「令和6年度の調査票の修正」を新規追加する。 1 5. 本支店等の社員が現場支援に要した費用の検証（港湾） 検討しないため、削除する。 1 6. 植物管理工事の率式の制定に向けた検討（UR） 検討しないため、削除する。 1 7. 施工形態による補正率（NEXCO） 検討しないため、削除する。 【業務委託における諸経費動向調査】 1 8. 技術者単価の調査・解析（2） 技術者単価に係わる調査票等の配布・回収における調査対象者数を約650社へ変更し、設計業務等技術者単価の設定等の基礎資料とするため、調査結果をもとに技術者基準日額等を検討する「技術者単価の調査・解析（2）」を新規追加する。 【機械設備工事等における諸経費動向調査】 1 9. 週休2日を確保した工事の諸経費に関する検討 週休2日確保工事の諸経費（共通仮設費・現場管理費）について、対象額（共通仮設費対象額・現場管理費対象額）に帯する諸経費の回帰分析を行い、その結果を基に、新たな率式又は率式の補正值等の提案を行う「週休2日を確保した工事の諸経費に関する検討」を新規追加する。 2 0. 快適トイレを設置した場合の共通仮設費の検討 快適トイレの設置実績のある工事を対象に、より実態に即した費用を積算に反映させるため、「快適トイレを設置した場合の共通仮設費の検討」を新規追加する。 2 1. 点検整備工の派遣費率の新規制定に向けた検討 機械設備点検・整備において、点検整備工の派遣費率の新規制定に関する検討を行う「点検整備工の派遣費率の新規制定に向けた検討」を新規追加する。 【低入札工事における工事コスト調査（土木）】 2 2. 低入札価格調査基準に係る分析・整理 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に関する検討結果等を踏まえ、低入札価格調査基準に係る分析・整理を行う「低入札価格調査基準に係る分析・整理」を新規追加する。
----------------	--