

国関整企画第 203 号
令和 7 年 2 月 26 日

栃木県知事
福田 富一 様

国土交通省関東地方整備局長
岩崎 福久
(公印省略)

直轄事業の事業計画等（栃木県関連分）について（通知）

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局における令和 7 年度政府予算案における事業計画等のうち、貴県
関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後変更する可能性があります。)

事務担当：	(全 般)	企画部	企画課	企画第一係
	(河 川)	河川部	河川計画課	計画第一係
	(道 路)	道路部	道路計画第一課	計画第一係

令和7年度

栃木県における事業計画（R7.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和6年度当初予算(千円)		令和6年度事業内容	令和7年度事業内容	令和7年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費									
(一般河川改修事業)									
	渡良瀬川下流	直轄管理区間 L=37km (築堤、護岸他)	渡良瀬川 385*	337,044	112,348	奥戸町・村上町地区堤防整備事業:低水護岸 L=180m、用地取得 A=1.5ha 等	奥戸町・村上町地区堤防整備事業:築堤 (令和9年度完成予定) 等	1.4 ~ 4.1億円程度	
	渡良瀬川上流	直轄管理区間 L=34km (築堤、護岸他)	渡良瀬川 385*	16,116	5,372	河道計画検討 1式 等	渡良瀬川上流 河川改修促進 等	0.05 ~ 0.6億円程度	
	鬼怒川	直轄管理区間 L=100km (築堤、護岸他)	955	198,711	66,237	下籠谷地区水衝部対策事業:低水護岸 L=140m 等	鬼怒川 河川改修促進 等	0.1 ~ 1.9億円程度	
	小貝川	直轄管理区間 L=82km (築堤、河道掘削他)	256	6,647	2,215	河道計画検討 1式 等	小貝川 河川改修促進 等	~ 1.3億円程度	
	那珂川	直轄管理区間 L=100km (築堤、護岸他)	1,317	76,500	25,500	河道計画検討 1式 等	那珂川 河川改修促進 等	~ 1.1億円程度	
(特定構造物改築事業)									
	渡良瀬川上流	中橋橋梁架替	48	690,000	230,000	中橋特定構造物改築事業:橋梁上部工移設 N=1基	中橋特定構造物改築事業:橋梁下部工 (令和9年度完成予定)	~ 16億円程度	
(目)河川工作物関連応急対策事業費									
	利根川上流	直轄管理区間 L=130km 樋門樋管等改善	1.8	100,000	33,333	利根川水系利根川上流河川工作物関連応急対策事業:御林樋管 樋管等改善	利根川水系利根川上流河川工作物関連応急対策事業:御林樋管 樋管等改善 (令和7年度完成予定)	1.5 ~ 1.8億円程度	
	渡良瀬川	直轄管理区間 L=70km 水門等改善	1.8	226,723	75,574	利根川水系渡良瀬川河川工作物関連応急対策事業:袋川水門ゲ ート改善 等	利根川水系渡良瀬川河川工作物関連応急対策事業:蓮位寺川水門 ゲート改善 (令和7年度完成予定) 等	1.4 ~ 1.8億円程度	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水環境整備事業費									
	利根川水系 (渡良瀬川)	直轄管理区間 L=70km (水辺整備)	31	6,000	3,000	渡良瀬川水辺整備事業:モニタリング N=1式	渡良瀬川水辺整備事業:モニタリング (令和9年度完成予定) 足利地区水辺整備事業:調査・設計 (令和11年度以降完成予定)	~ 0.3億円程度	
ダム事業									
(項)河川整備事業費									
(目)堰堤改良費									
	利根川川俣ダム	放流設備の改良等	70	10,001	3,333	川俣ダム堰堤改良事業:モニタリング	-	-	
	利根川相俣ダム	放流設備の改良等	51	3,539	1,179	相俣ダム堰堤改良事業:放流設備工事 等	相俣ダム堰堤改良事業:放流設備工事 (令和10年度完成予定) 等	9.8 ~ 15億円	
	利根川川治ダム	堆砂対策施設の改良等	110	5,766	1,922	川治ダム堰堤改良事業:堆砂対策施設設計	川治ダム堰堤改良事業:堆砂対策施設設計 (令和11年度以降完成 予定)	~ 0.3億円	

令和7年度

栃木県における事業計画（R7.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和6年度当初予算(千円)		令和6年度事業内容	令和7年度事業内容	令和7年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費									
				4,186,354	1,395,451				
	鬼怒川	流域面積 A=810km ²	1,019	3,295,000	1,098,333	利根川水系直轄砂防事業(鬼怒川) 芹沢床固群 上三依砂防堰堤群 持丸沢第1砂防堰堤 馬返山腹工 稲荷川山腹工 荒沢砂防堰堤群 華敷上流砂防堰堤 所野地区砂防堰堤群 大谷川流域施設改築 大谷川床固群 ワミ沢山腹工 野門沢山腹工 鬼怒川流域施設改築 野門沢砂防堰堤 高徳地区砂防堰堤群 湯沢砂防堰堤群 奥鬼怒山腹工 砂防設備設計、用地取得A=2.64ha 等	利根川水系直轄砂防事業(鬼怒川) 芹沢床固群 (令和9年度完成予定) 上三依砂防堰堤群 (令和11年度以降完成予定) 持丸沢第1砂防堰堤 (令和9年度完成予定) 馬返山腹工 (令和11年度以降完成予定) 稲荷川山腹工 (令和9年度完成予定) 荒沢砂防堰堤群 (令和11年度以降完成予定) 華敷上流砂防堰堤 (令和9年度完成予定) 所野地区砂防堰堤群 (令和11年度以降完成予定) 大谷川流域施設改築 (令和11年度以降完成予定) 大谷川床固群 (令和7年度完成予定) ワミ沢山腹工 (令和8年度完成予定) 野門沢山腹工 (令和8年度完成予定) 鬼怒川流域施設改築 (令和11年度以降完成予定) 野門沢砂防堰堤 (令和7年度完成予定) 高徳地区砂防堰堤群 (令和8年度完成予定) 湯沢砂防堰堤群 (令和10年度完成予定) 奥鬼怒山腹工 (令和11年度以降完成予定) 等	7.0 ~ 33億円程度	
	渡良瀬川(上流域)			674,538	224,846	利根川水系直轄砂防事業(渡良瀬川) 松木山腹工 松木川上流堰堤群改築 小滝川一号砂防堰堤 内籠川三号砂防堰堤 足尾管内砂防施設改築 出川床固群 砂防設備設計、用地取得A=0.63ha 等	利根川水系直轄砂防事業(渡良瀬川) 松木山腹工 (令和11年度以降完成予定) 松木川上流堰堤群改築 (令和11年度以降完成予定) 小滝川一号砂防堰堤 (令和7年度完成予定) 内籠川三号砂防堰堤 (令和7年度完成予定) 足尾管内砂防施設改築 (令和7年度完成予定) 出川床固群 (令和7年度完成予定) 等	0.3 ~ 8.9億円程度	
	渡良瀬川(下流域)	流域面積 A=505km ²	472	216,816	72,722	利根川水系直轄砂防事業(渡良瀬川) 広間沢砂防堰堤 中山沢砂防堰堤 大間々管内砂防施設補修 花輪床固群 平沢砂防堰堤 小黒川砂防堰堤 大間々管内火山砂防施設補修 鳥居川二号砂防堰堤補修 砂防設備設計、用地取得A=0.97ha 等	利根川水系直轄砂防事業(渡良瀬川) 広間沢砂防堰堤 (令和7年度完成予定) 中山沢砂防堰堤 (令和7年度完成予定) 大間々管内砂防施設補修 (令和7年度完成予定) 花輪床固群 (令和7年度完成予定) 平沢砂防堰堤 (令和8年度完成予定) 小黒川砂防堰堤 (令和7年度完成予定) 大間々管内火山砂防施設補修 (令和7年度完成予定) 鳥居川二号砂防堰堤補修 (令和8年度完成予定) 等	0.1 ~ 2.9億円程度	
災害復旧事業									
(項)河川等災害復旧事業費									
(目)河川等災害復旧費(河川 令和6年災)									
	思川	護岸 L=72.1m	2.1	107,018	35,636	野木地区災害復旧事業:護岸 L=36.0m 等	野木地区災害復旧事業:護岸 L=11.1m (令和7年度完成予定) 等	-- ~ 0.3億円程度	
(項)河川等災害関連事業費									
(目)河川等災害関連事業費(河川大規模 元年災)									
	那珂川	那珂川 L=60.0km	567	-	-	-	ひたちなか市美田多町地区~那須烏山市下境地区 堤防整備 L=200m 樋管新設 N=1基 (令和8年度完成予定) 等	-- ~ 7.5億円程度	
合計				5,970,419	1,991,100				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
*:一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

令和7年度 栃木県における事業計画(R7年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R6年度当初		R6年度事業内容	R7年度予定事業内容	R7年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道4号	矢板拡幅	L=6.5km	218	500	167	・調査設計 ・用地買収 ・改良工	・〈調査設計〉 ・用地買収 ・〈改良工〉	0.3～6億円程度	
国道4号	矢板大田原バイパス	L=7.9km	400	250	83	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・〈用地買収〉 ・〈環境整備〉	0.1～3億円程度	
国道4号	西那須野道路	L=4.6km	245	687	229	・調査設計 ・公共補償 ・改良工、電線共同溝工、歩道橋工	・〈調査設計〉 ・〈公共補償〉 ・〈改良工〉、〈電線共同溝工〉、歩道橋工	1～7億円程度	
計				1,437	479				残事業費:約610億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R7年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和6年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和7年度 栃木県における事業計画(R7年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R6年度当初		R6年度事業内容	R7年度予定事業内容	R7年度事業進捗見込み	備 考
			事業費	負担金				
国道121号	-	-	400	133	日光川治防災	日光川治防災	一～4億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和7年度 栃木県における事業計画(R7年2月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R6年度当初		R6年度事業内容	R7年度予定事業内容	R7年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (Ⅰ種)	国道4号 国道50号	—	—	826	275	粟宮歩道整備 小山(東)交差点改良 等	粟宮歩道整備 等	5~21億円程度	
交通安全事業 (Ⅱ種)	国道4号 国道50号	—	—	257	129	区画線、道路情報板、CCTV 等	区画線、道路情報板、CCTV 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		
電線共同溝事業	国道4号 国道50号	—	—	1,000	500	下野市薬師寺電線共同溝 足利市西新井町電線共同溝 等	下野市薬師寺電線共同溝 足利市西新井町電線共同溝 等		
計				2,083	904				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。