

国関整企画第 203 号  
令和 7 年 2 月 26 日

東京都知事  
小池 百合子 様

国土交通省関東地方整備局長  
岩崎 福久  
(公印省略)

直轄事業の事業計画等（東京都関連分）について（通知）

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当地方整備局における令和 7 年度政府予算案における事業計画等のうち、貴都  
関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後変更する可能性があります。）

|       |       |       |         |       |
|-------|-------|-------|---------|-------|
| 事務担当： | （全 般） | 企画部   | 企画課     | 企画第一係 |
|       | （河 川） | 河川部   | 河川計画課   | 計画第一係 |
|       | （道 路） | 道路部   | 道路計画第一課 | 計画第一係 |
|       | （港 湾） | 港湾空港部 | 港湾管理課   | 管理係   |

東京都における事業計画（R7. 2）（水管理・国土保全局関係）

| 事業種別                      | 箇所名        | 全体事業規模                         | 全体事業費<br>(億円)       | 令和6年度当初予算(千円) |           | 令和6年度事業内容                                                                                                                                                                                                  | 令和7年度事業内容                                                                                                           | 令和7年度事業<br>進捗見込み<br>(億円) | 備考 |
|---------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|                           |            |                                |                     | 工事関係費         | 地方負担額     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                          |    |
| 河川事業                      |            |                                |                     |               |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                          |    |
| (項) 河川整備事業費               |            |                                |                     |               |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                          |    |
| (目) 河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む) |            |                                |                     | 16,053,162    | 5,199,327 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                          |    |
|                           | (一般河川改修事業) |                                |                     |               |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                          |    |
|                           | 荒川下流       | 直轄管理区間 L=33km<br>(築堤、護岸他)      | 荒川<br>6,850 *       | 1,816,061     | 605,353   | 松島地区河道掘削事業:河道掘削 V=40千m3<br>北葛西二丁目地区中堤高潮対策事業:築堤 L=140m<br>小台一丁目地区高規格堤防整備事業:家屋調査 1式<br>平井七丁目地区河川防災拠点整備事業:用地取得 A=0.07ha 等                                                                                     | 小台一丁目地区高規格堤防整備事業:高規格堤防盛土 (令和7年度完成予定) 等                                                                              | 5.0 ~ 33億円程度             |    |
|                           | 荒川上流       | 直轄管理区間 L=111km<br>(築堤、護岸他)     | 荒川<br>6,850 *       | 831           | 277       | 河道計画検討 1式 等                                                                                                                                                                                                | 荒川上流 河川改修推進 等                                                                                                       | - ~ 0.02億円程度             |    |
|                           | 荒川上流(大規模)  | 荒川第二・三調節池                      | 1,670               | 4,203,680     | 1,261,104 | 荒川第二・三調節池整備事業:基盤整備 L=1,100m、囲繞堤築堤<br>L=200m、排水門新設 N=1基、池内水路整備 L=1,500m、遮隔操作<br>設備 N=1基、CCTV等 N=7基、磁管新設 N=1基、用地取得<br>A=1ha 等                                                                                | 荒川第二・三調節池整備事業:排水門新設、池内水路 (令和11年度以降完成予定) 等                                                                           | 27 ~ 57億円程度              |    |
|                           | 利根川下流      | 直轄管理区間 L=123km<br>(築堤、河道掘削他)   | 利根川・江戸川<br>8,191 ** | 20,767        | 6,922     | 河道計画検討 1式 等                                                                                                                                                                                                | 利根川下流 河川改修促進 等                                                                                                      | - ~ 0.5億円程度              |    |
|                           | 利根川上流      | 直轄管理区間 L=130km<br>(築堤、護岸他)     | 利根川・江戸川<br>8,191 ** | 1,331,711     | 443,903   | 友沼地区堤防整備事業:埋蔵文化財調査 1式、補償 1式<br>鳥喰地区堤防整備事業:築堤 L=340m<br>首都圏氾濫区域域堤防強化対策事業(上新郷・須加・稲子・栗橋地区):浸透対策(堤防拡幅) L=790m、埋蔵文化財調査 1式、補償<br>1式 等                                                                            | 友沼地区堤防整備事業:埋蔵文化財調査 (令和11年度以降完成予定)<br>鳥喰地区堤防整備事業:築堤 (令和11年度以降完成予定)<br>首都圏氾濫区域域堤防強化対策事業(上新郷・須加・稲子・下中条地区):浸透対策(堤防拡幅) 等 | - ~ 15億円程度               |    |
|                           | 利根川上流(大規模) | 稲戸井調節池                         | 567                 | 207,672       | 62,301    | 稲戸井調節池整備事業:池内掘削 V=300千m3 等                                                                                                                                                                                 | 稲戸井調節池整備事業:池内掘削 (令和11年度以降完成予定) 等                                                                                    | - ~ 3億円程度                |    |
|                           | 利根川上流(大規模) | 田中調節池                          | 470                 | 140,280       | 42,084    | 田中調節池整備事業:囲繞堤整備 L=500m 等                                                                                                                                                                                   | 利根川上流 河川改修推進 等                                                                                                      | - ~ 1.3億円程度              |    |
|                           | 江戸川        | 直轄管理区間 L=70km<br>(築堤、護岸他)      | 利根川・江戸川<br>8,191 ** | 1,237,043     | 412,347   | 鍋小路地区防災ステーション整備事業:連絡道路・取付道路 1式<br>首都圏氾濫区域域堤防強化対策事業(深井新田・平方新田・金杉・西<br>宝珠花地区):浸透対策(堤防拡幅) L=1,350m、道路付替<br>L=900m、補償 1式<br>上内川地区河道掘削事業:河道掘削 V=42千m3<br>上篠崎一丁目地区高規格堤防整備事業:盛土 V=13千m3、補償 1<br>式、公園設備撤去・再整備 1式 等 | 首都圏氾濫区域域堤防強化対策事業(金杉・西宝珠花・吉川地区):浸<br>透対策(堤防拡幅)<br>上篠崎一丁目地区高規格堤防整備事業:盛土 等                                             | 6.6 ~ 27億円程度             |    |
|                           | 多摩川        | 直轄管理区間 L=79km<br>(築堤、護岸、堰等改善他) | 1,869               | 1,357,500     | 452,500   | 押立町地区河道掘削事業:河道掘削 V=19千m3<br>上布田町地区河道掘削事業:河道掘削 V=10千m3<br>東六郷地区河道掘削事業:河道掘削 V=25千m3<br>普野登呂地区河道掘削事業:河道掘削 V=10千m3<br>普稲田堤地区河道掘削事業:河道掘削 V=15千m3 等                                                              | 上布田町地区河道掘削事業:河道掘削 (令和7年度完成予定)<br>東六郷地区河道掘削事業:河道掘削 (令和7年度完成予定)<br>普稲田堤地区河道掘削事業:河道掘削 (令和7年度完成予定) 等                    | 1.0 ~ 19億円程度             |    |

令和7年度 東京都における事業計画（R7.2）（水管理・国土保全局関係）

| 事業種別 |       | 箇所名                          | 全体事業規模                                         | 全体事業費<br>(億円) | 令和6年度当初予算(千円) |                                                                                        | 令和6年度事業内容                                                                                                                                          | 令和7年度事業内容                                                               | 令和7年度事業<br>進捗見込み<br>(億円) | 備考 |
|------|-------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|      |       |                              |                                                |               | 工事関係費         | 地方負担額                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                         |                          |    |
|      |       | (流域治水整備事業)                   |                                                |               |               |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                         |                          |    |
|      |       | 新河岸川下流                       | 朝霞調節池 V=64万m3<br>南畑排水機場 110m3/s                | 荒川<br>6,850*  | 20,000        | 6,666                                                                                  | 総合治水検討 1式                                                                                                                                          | 新河岸川下流 河川改修促進                                                           | - ~ 0.3億円程度              |    |
|      |       | 中川                           | 中川 直轄管理区間 L=33km<br>綾瀬川 直轄管理区間 L=9km           | 1,097         | 27,669        | 9,222                                                                                  | 河道計画検討 1式 等                                                                                                                                        | 中川 河川改修促進 等                                                             | - ~ 1.1億円程度              |    |
|      |       | (特定構造物改築事業)                  |                                                |               |               |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                         |                          |    |
|      |       | 荒川下流                         | 京成本線荒川橋梁架替                                     | 730           | 5,418,548     | 1,806,182                                                                              | 京成本線荒川橋梁架替事業(千住曙町地区、堀切四丁目地区):<br>橋梁下部工 N=4基、アプローチ部仮設工 1式、補償 1式 等                                                                                   | 京成本線荒川橋梁架替事業(千住曙町地区、堀切四丁目地区):<br>橋梁下部工、アプローチ部仮設工 (令和11年度以降完成予定) 等       | - ~ 51億円程度               |    |
|      |       | 江戸川                          | 江戸川水閘門改築                                       | 540           | 271,400       | 90,466                                                                                 | 江戸川水閘門特定構造物改築事業:水門改築(Ⅰ期工事) N=1基<br>等                                                                                                               | 江戸川水閘門特定構造物改築事業:水門改築(Ⅰ期工事) (令和<br>11年度以降完成予定) 等                         | 2.9 ~ 4.3億円程度            |    |
|      |       | (項)都市水環境整備事業費                |                                                |               |               |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                         |                          |    |
|      |       | (目)総合水系環境整備事業費               |                                                |               | 423,400       | 211,700                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                         |                          |    |
|      |       | 荒川水系                         | 直轄管理区間 L=144km<br>(自然再生、水辺整備)                  | 191           | 205,600       | 102,800                                                                                | 荒川下流地区自然再生事業:モニタリング N=1式<br>板橋区地先水辺整備事業:連絡通路 N=1箇所 等                                                                                               | 荒川下流地区自然再生事業:調査・設計 (令和11年度以降完成予<br>定)<br>板橋区地先水辺整備事業:連絡通路 (令和9年度完成予定) 等 | 0.6 ~ 1.7億円程度            |    |
|      |       | 利根川水系<br>(中川・綾瀬川)            | 中川 直轄管理区間 L=33km<br>綾瀬川 直轄管理区間 L=9km<br>(水辺整備) | 20            | 106,300       | 53,150                                                                                 | 葛飾区地区水辺整備事業:管理用通路 L=200m 等                                                                                                                         | 葛飾区地区水辺整備事業:調査・設計 (令和11年度以降完成予<br>定)                                    | - ~ 0.4億円程度              |    |
|      | 多摩川水系 | 直轄管理区間 L=79km<br>(自然再生、水辺整備) | 107                                            | 111,500       | 55,750        | 多摩川地区水辺整備事業:モニタリング N=1式<br>六郷地区・浅川合流点自然再生事業:モニタリング N=1式<br>多摩川地区自然再生事業:滞留魚対策工概略検討 N=1式 | 多摩川地区水辺整備事業:モニタリング (令和7年度完成予定)<br>六郷地区・浅川合流点自然再生事業:モニタリング (令和11年度以<br>降完成予定)<br>多摩川地区自然再生事業:モニタリング (令和10年度完成予定)<br>粕江地区水辺整備事業:調査・設計 (令和11年度以降完成予定) | - ~ 0.6億円程度                                                             |                          |    |
| ダム事業 |       |                              |                                                |               |               |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                         |                          |    |
|      |       | (項)河川整備事業費                   |                                                |               |               |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                         |                          |    |
|      |       | (目)堰堤改良費                     |                                                | 124,703       | 41,567        |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                         |                          |    |
|      |       | 利根川相俣ダム                      | 放流設備の改良等                                       | 51            | 124,703       | 41,567                                                                                 | 相俣ダム堰堤改良事業:放流設備工事 等                                                                                                                                | 相俣ダム堰堤改良事業:放流設備工事 (令和10年度完成予定)<br>等                                     | 9.8 ~ 15億円               |    |

令和7年度東京都における事業計画（R7. 2）（水管理・国土保全局関係）

| 事業種別                     | 箇所名  | 全体事業規模                                    | 全体事業費<br>(億円) | 令和6年度当初予算(千円) |           | 令和6年度事業内容                                                  | 令和7年度事業内容                                                                     | 令和7年度事業<br>進捗見込み<br>(億円) | 備 考 |
|--------------------------|------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                          |      |                                           |               | 工事関係費         | 地方負担額     |                                                            |                                                                               |                          |     |
| 災害復旧事業                   |      |                                           |               |               |           |                                                            |                                                                               |                          |     |
| (項)河川等災害関連事業費            |      |                                           |               |               |           |                                                            |                                                                               |                          |     |
| (目)河川等災害関連事業費(河川大規模 元年災) |      |                                           |               | 508,099       | 169,366   |                                                            |                                                                               |                          |     |
|                          | 荒川上流 | 入間川 L=1.0km<br>越辺川 L=9.4km<br>都幾川 L=6.6km | 298           | -             | -         | -                                                          | 入間川流域緊急治水対策プロジェクト(川越市菅間地区～東松山市葛袋地区):遊水地整備 1式 (令和7年度完成予定)                      | 2.1 ～ 7.4億円程度            |     |
|                          | 多摩川  | 多摩川 L=31.0km<br>堰改築 1式                    | 227           | 508,099       | 169,366   | 多摩川緊急治水対策プロジェクト(大田区羽田地区～府中市南町地区、川崎市川崎区殿町地区～多摩市関戸地区):堰改築 1式 | 多摩川緊急治水対策プロジェクト(大田区羽田地区～府中市南町地区、川崎市川崎区殿町地区～多摩市関戸地区):河道掘削 V=150千m3 (令和7年度完成予定) | 2.4 ～ 15億円程度             |     |
| 合 計                      |      |                                           |               | 17,109,364    | 5,621,960 |                                                            |                                                                               |                          |     |

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。  
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。  
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。  
\*:一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の大規模改良工事、流域治水整備事業、特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。  
\*\* :一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の大規模改良工事、特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

令和7年度 東京都における事業計画(R7年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

| 路線名       | 箇所名               | 事業規模     | 全体事業費<br>(億円) | R6年度当初 |        | R6年度事業内容                             | R7年度予定事業内容                              | R7年度事業進捗見込み | 備 考                                      |
|-----------|-------------------|----------|---------------|--------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|           |                   |          |               | 事業費    | 負担金    |                                      |                                         |             |                                          |
| 東京外かく環状道路 | 関越～東名             | L=16.2km | 23,575        | 20,000 | 5,000  | ・調査設計<br>・用地買収、区分地上権設定<br>・改良工、トンネル工 | ・調査設計<br>・用地買収、区分地上権設定<br>・改良工、トンネル工    | 111～200億円程度 | 用地、工事それぞれに課題があるものの、安全を最優先に工事を進め、早期開通を目指す |
| 国道6号      | 新宿拡幅              | L=2.1km  | 337           | 400    | 133    | ・調査設計<br>・用地買収<br>・改良工               | ・＜調査設計＞<br>・＜用地買収＞<br>・＜改良工＞            | ―～5億円程度     |                                          |
| 国道14号     | 両国拡幅              | L=1.9km  | 250           | 1,000  | 333    | ・調査設計<br>・用地買収<br>・環境整備              | ・調査設計<br>・＜用地買収＞<br>・＜環境整備＞             | 0.2～10億円程度  |                                          |
| 国道14号     | 亀戸小松川立体           | L=2.5km  | 417           | 630    | 210    | ・調査設計<br>・用地買収<br>・改良工、橋梁撤去工         | ・調査設計<br>・改良工、橋梁撤去工                     | 9～10億円程度    |                                          |
| 国道16号     | 八王子～瑞穂拡幅          | L=14.6km | 947           | 40     | 13     | ・調査設計                                | ・＜調査設計＞                                 | ―～1億円程度     |                                          |
| 国道16号     | 保土ヶ谷バイパス<br>(Ⅱ期)  | L=2.1km  | 643           | 250    | 83     | ・調査設計<br>・舗装工                        | ・＜調査設計＞<br>・舗装工                         | 1～3億円程度     |                                          |
| 国道17号     | 新大宮バイパス           | L=23.2km | 800           | 100    | 33     | ・調査設計<br>・橋梁下部工                      | ・調査設計<br>・橋梁下部工                         | 1億円程度       |                                          |
| 国道20号     | 日野バイパス(延伸)        | L=3.8km  | 340           | 400    | 133    | ・調査設計<br>・用地買収<br>・改良工               | ・調査設計<br>・＜用地買収＞<br>・＜改良工＞              | 0.5～4億円程度   |                                          |
| 国道20号     | 日野バイパス(延伸)<br>Ⅱ期  | L=1.5km  | 300           | 770    | 257    | ・調査設計<br>・用地買収                       | ・調査設計<br>・＜用地買収＞<br>・＜環境整備＞             | 0.5～7億円程度   |                                          |
| 国道20号     | 八王子南バイパス          | L=9.6km  | 2,142         | 8,870  | 2,957  | ・調査設計<br>・用地買収<br>・改良工、橋梁上下部工、トンネル工  | ・調査設計<br>・＜用地買収＞<br>・改良工、橋梁上下部工、＜トンネル工＞ | 38～80億円程度   |                                          |
| 国道357号    | 東京湾岸道路<br>(東京都区間) | L=23.4km | 4,793         | 3,000  | 1,000  | ・調査設計<br>・改良工、橋梁上下部工                 | ・調査設計<br>・改良工、橋梁上下部工                    | 10～39億円程度   |                                          |
| 計         |                   |          |               | 35,460 | 10,153 |                                      |                                         |             | 残事業費:約5,670億円                            |

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある  
(注)R7年度予定事業内容のうち＜ ＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである  
(注)備考欄の残事業費は、令和6年度補正投入時点である  
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある  
(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している  
(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である  
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和7年度 東京都における事業計画(R7年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

| 路線名                       | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | R6年度当初 |       | R6年度事業内容                                    | R7年度予定事業内容                                  | R7年度事業進捗見込み | 備 考 |
|---------------------------|------|---------------|--------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----|
|                           |      |               | 事業費    | 負担金   |                                             |                                             |             |     |
| 国道1号<br>国道4号<br>国道6号<br>等 | -    | -             | 12,764 | 4,255 | 虎ノ門地下歩道 等<br>日本橋地区都市再生事業 等<br>東京6号環境対策<br>等 | 虎ノ門地下歩道 等<br>日本橋地区都市再生事業 等<br>東京6号環境対策<br>等 | 46～70億円程度   |     |

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある



令和7年度 東京都における事業計画(R7年2月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

| 箇所名等           |                              | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | R6年度当初 |       | R6年度事業内容                                  | R7年度予定事業内容                            | R7年度事業進捗見込み | 備 考 |
|----------------|------------------------------|------|---------------|--------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|
|                |                              |      |               | 事業費    | 負担金   |                                           |                                       |             |     |
| 交通安全事業<br>(Ⅰ種) | 国道20号<br>国道254号<br>国道357号    | —    | —             | 660    | 220   | 明大前歩道橋改修<br>池袋六ツ又陸橋交差点改良<br>京浜大橋周辺改良<br>等 | 明大前歩道橋改修<br>池袋六ツ又陸橋交差点改良<br>等         | 13～33億円程度   |     |
| 交通安全事業<br>(Ⅱ種) | 国道1号<br>国道4号<br>国道6号<br>等    | —    | —             | 891    | 446   | 区画線、防護柵、CCTV 等                            | 区画線、防護柵、CCTV 等                        |             |     |
| 共同溝事業          | 国道20号                        | —    | —             | 725    | 363   | 調布(2)共同溝<br>等                             | 調布(2)共同溝<br>等                         |             |     |
| 電線共同溝事業        | 国道15号<br>国道16号<br>国道17号<br>等 | —    | —             | 1,534  | 767   | 南品川電線共同溝<br>むさし野電線共同溝<br>白山電線共同溝<br>等     | 南品川電線共同溝<br>むさし野電線共同溝<br>白山電線共同溝<br>等 |             |     |
| 計              |                              |      |               | 3,810  | 1,796 |                                           |                                       |             |     |

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

## 令和7年度 東京都における事業計画(R7年2月)

### 【港湾整備事業】

| 港名  | プロジェクト名                       | 全体事業費<br>(億円) | 令和6年度当初<br>(百万円) |     | 令和6年度<br>事業内容   | 令和7年度予定<br>事業内容 (注)      | 令和7年度<br>事業進捗見込<br>(注) | 備考                                        |
|-----|-------------------------------|---------------|------------------|-----|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|     |                               |               | 負担基本額            | 負担額 |                 |                          |                        |                                           |
| 東京港 | 東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル整備事業 | 3,223         | 1,390            | 450 | 岸壁(-16m)(耐震)、道路 | 岸壁(-16m)(耐震)、泊地(-16m)、道路 | 27 ～ 46億円程度            | 令和一桁後半完成予定<br>※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 |

(注)令和7年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。