

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 17日
契約業者名	日本設備工業株式会社東京本店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町36-2
工事の名称	科学警察研究所本館棟（24）機械設備改修その他工事
工事場所	千葉県柏市柏の葉6-3-1
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要	1. 建物 1) 本館 換気設備 変更一式 撤去工事 変更一式
工期（自）	令和6年12月6日
工期（至）	令和7年8月29日
契約金額	92,400,000円
変更金額	1,980,000円
変更後の契約金額	94,380,000円
変更理由	1. 本館 1) 換気設備 ・現場精査の結果、ダクトの撤去新設を変更（増）する。 2. 工期は元設計とおりとする。