

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月14日
契約業者	(株)オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町2-2-2-905
業務の名称	R5高崎河川国道管内道路管理検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	行政相談運用支援 1式 システム改良 1式
履行期間(自)	令和6年8月20日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	24,992,000 円(税込み)
変更金額	3,245,000 円(税込み)
変更後の契約金額	28,237,000 円(税込み)
変更理由	行政相談共有システムの運用保守及び機能改良 ・行政相談システムのデータ入力について、道路管理平面図の登録が不要となったため数量精算(減)を行う。 ・行政相談共有システムの運用を通じ、機能改良を行う項目を追加する必要が生じたため数量精算(増)を行う。