

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 施工技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区南大塚 3 - 3 7 - 5
業 務 の 名 称	R 6 利根川下流河川事務所調査設計資料作成業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 現地調査 (減) 2. 情報共有システム使用料 (増)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 6 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 6 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地調査 (減) 現地調査について精査の結果、減工する。 2. 情報共有システム使用料 (増) 情報共有システムの使用料を追加する。 3. 履行期間 履行期間については、元仕様書のとおりとする。