

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月20日
契約業者	R6利根砂防大規模土砂災害危機管理対応他検討業務砂防フロンティア整備推進機構・日本工営設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館
業務の名称	R6利根砂防大規模土砂災害危機管理対応他検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	変更なし
履行期間(自)	令和6年4月19日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	32,989,000 円(税込み)
変更金額	－ 円(税込み)
変更後の契約金額	32,989,000 円(税込み)
変更理由	地区防災計画作成支援において地元住民との協議に時間を要したため、履行期間を令和7年6月30日まで延伸する。