

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者名	三和エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田佐久間町2-19
業務の名称	R6大宮国道調査設計資料作成業務
業務場所	大宮国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 調査設計資料作成 2. 情報共有システム
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	102,300,000円(税込み)
変更金額	+ 6,732,000円(税込み)
変更後の契約金額	109,032,000円(税込み)
変更理由	1. 受注者と協議の結果、本庄道路に関する業務量の増加により、調査設計資料作成を変更(増)する。 2. 特記仕様書(第1回変更)第3条より、情報共有システムに係る費用を追加する。