

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	アジア航測（株） 宇都宮営業所
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市東宿郷 3 - 2 - 3 （カナメビル）
業 務 の 名 称	R 6 久慈川・那珂川回遊魚産卵状況調査業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 関係者へのヒアリング（増） 2. 代表地点調査（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年9月12日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,597,000円（税込）
変 更 金 額	+1,056,000円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	15,653,000円（税込）
変 更 理 由	1. 関係者へのヒアリング 当初の7対象に加え、ヒアリング対象を2対象追加してヒアリングを実施する必要が生じた他、全9対象のうち分布調査の開始に際して2対象、調査終了に際して3対象に2回目のヒアリングを追加する必要が生じたため、変更（増）する。 2. 代表地点調査 代表地点調査の実施地点について、関係者へのヒアリングの結果を受けて代表地点を1地点追加する必要が生じたため、代表地点調査を変更（増）する。