

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月19日
契 約 業 者 名	株式会社日建技術コンサルタント 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿六丁目24番地1号（西新宿三井ビルディング）
業 務 の 名 称	R 6 技術評価点算定業務
業 務 場 所	関東地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国土交通省一般競争（指名）参加資格の審査に必要なとなる技術評価点を算定するため、国土交通省（各地方整備局および北海道開発局、以下「各整備局等」という。）及び地方公共団体（都道府県、以下「地公体」という。）が発注した工事の成績等に関するデータのとりまとめ及び照査を行い、技術評価点を算定するものである。各地方整備局等・地公体より収集した結果、当初見込んでいた工事成績等データ件数より増加したため、増工とする。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年6月12日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,170,000 円（税込）
変 更 金 額	9,966,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	59,136,000 円（税込）
変 更 理 由	1. 各整備局等及び地公体の工事成績等データのとりまとめ及び照査 各地方整備局・地公体より工事成績等データを収集した結果、当初計上していた件数より増加したため、工事成績等データ件数について増工する。 2. 打合せ 当初見込んでいた打合せ回数を精査し、減とする。