

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月7日
契約業者名	三和航測(株)
契約業者の住所	東京都練馬区豊玉北六丁目15番14号
業務の名称	R6鬼怒川・小貝川空中写真撮影業務
業務場所	鬼怒川水系鬼怒川及び小貝川流域
業種区分	<input checked="" type="checkbox"/> 測量 <input type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	<ol style="list-style-type: none">1. 洪水時における垂直写真撮影(鬼怒川流域・小貝川流域)において、運航・撮影・滞留・GNSS/IMU計算・写真作成を削除する。(減工)2. 洪水時における斜め写真撮影(鬼怒川流域・小貝川流域)において運航・撮影・滞留・写真作成を削除する。(減工)3. 災害危険箇所把握のためUAV撮影(写真)を18箇所追加する。(増工)4. かわまちづくり計画の変更に向けた検討の基礎資料とするためUAV撮影(動画)を追加する。(増工)5. 洪水時における垂直写真撮影の削除に伴い、成果品検定費を削除する。(減工)
履行期間(自)	令和6年4月24日
履行期間(至)	令和7年3月14日
変更前 契約金額	24,736,800 円(税込み)
変更金額	-9,438,000 円(税込み)
変更後 契約金額	15,298,800 円(税込み)
変更理由	<p>対象となる洪水がなかったため洪水時における垂直写真撮影及び斜め写真撮影を削除した。また、垂直写真撮影の削除に伴い、成果品検定費を減光した。</p> <p>災害危険箇所を把握するため18箇所のUAV撮影(写真)を増工した。かわまちづくり計画の変更に向けた検討資料とするため、1箇所のUAV撮影(動画)を増工した。</p> <p>上記理由により、契約変更を行うものである。</p>