

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月17日
契約業者	日本振興株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6渡良瀬川用地調査点検等技術業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・以下について新規追加 建物等の調査: 附帯工作物の調査及び算定 独立工作物 再算定業務: 附帯工作物の調査及び算定(再算定) " : 立竹木の調査及び算定(再算定) " : その他通損に関する算定 仮住居又は借家人 " : その他通損に関する算定 移転雑費 所要時間調査 権利調査成果の点検・調整確認: 権利者確認調査(追跡)
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	12,320,000 円(税込み)
変更金額	11,000 円(税込み)
変更後の契約金額	12,331,000 円(税込み)
変更理由	本年度は、補償金算定について、物価修正率を乗じる方法によらず、再算定を行う方法とされたため。 また、相続人調査の必要が生じたため。

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	日本振興株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6渡良瀬川用地調査点検等技術業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	数量精査に伴う増減
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	12,331,000 円(税込み)
変更金額	2,057,000 円(税込み)
変更後の契約金額	14,388,000 円(税込み)
変更理由	精算数量精査のため