

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7年 2月 28日
契約業者名	中央開発株式会社
契約業者の住所	埼玉県 川口市 西青木 3-4-2
業務の名称	土木研究所舗装走行実験場車庫棟 (24) 敷地調査
業務場所	茨城県 つくば市 南原 1-6
業務種別	敷地調査業務
業務概要	—
工期 (自)	令和6年 10月 30日
工期 (至)	令和7年 3月 21日
契約金額	7,700,000円
変更金額	627,000円
変更後の契約金額	8,327,000円
変更理由	<ol style="list-style-type: none">敷地測量<ul style="list-style-type: none">現地精査の結果、平面測量、水準測量の調査範囲を変更 (増) する。建築物その他調査<ul style="list-style-type: none">現地精査の結果、電気設備調査及び機械設備調査の調査範囲を変更 (増) する。地盤調査<ul style="list-style-type: none">ボーリング調査の結果、土質構成が当初の想定と異なったため、掘削深さ及び土質構成比を変更する。履行期限は元設計とおりにする。