

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月21日
契約業者	株式会社サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸5-8-9
業務の名称	R6利根川上流河川事務所管内調査設計資料作成(その2)業務
業務場所	利根川上流河川事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	①河川改修の設計に関連する業務 ②堤防強化対策及び防災施設の設計、計画に関連する業務 ③河川の計画及び広報に関連する業務 ④防災情報施設の計画及び設計に関連する業務 ⑤河川流域の調査・計画及び設計に関連する業務
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	102,300,000 円(税込み)
変更金額	+209,000 円(税込み)
変更後の契約金額	102,509,000 円(税込み)
変更理由	1. 情報共有システムの活用 元特記仕様書第36条に記載のとおり、情報共有システムサービスを利用するため使用料の精算を行った。