

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者	株式会社緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ケ崎市若柴長字長沼2991番地7
業務の名称	R6利根川上流河川事務所管内調査設計資料作成(その3)業務
業務場所	利根川上流河川事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 首都圏氾濫区域堤防強化対策工事等の実施に関連する業務 2. 調節池工事(稲戸井等)の実施に関連する業務 3. 河川防災ステーション及び水防拠点工事の実施に関連する業務 4. その他河川改修工事の実施に関連する業務 5. 営繕工事に関連する業務
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	86,900,000 円(税込み)
変更金額	+143,000 円(税込み)
変更後の契約金額	87,043,000 円(税込み)
変更理由	1. 直接経費 情報共有システム使用料 情報共有システム(ASP)の増に伴い変更(増)した。 業務用自動車 現地調査実施回数の増に伴い変更(増)した。