

## (第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者名	R5・R6 荒川上流河川事務所積算技術業務関東建設・ホクト設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R5・R6 荒川上流河川事務所積算技術業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、荒川上流河川事務所における河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	167,032,800円(税込み)
変更金額	+ 40,607,600円(税込み)
変更後の契約金額	207,640,400円(税込み)
変更理由	精査の結果、数量変更が生じたため数量変更(増)を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月21日
契約業者名	R5・R6 荒川上流河川事務所積算技術業務関東建設・ホクト設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R5・R6 荒川上流河川事務所積算技術業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、荒川上流河川事務所における河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	139,928,800円(税込み)
変更金額	+ 27,104,000円(税込み)
変更後の契約金額	167,032,800円(税込み)
変更理由	精査の結果、数量変更が生じたため数量変更(増)を行う。