

（第 1 回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和5年7月19日
契 約 業 者 名	(株) リョーチ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市小八木町 2 0 3 9 番地 1
業 務 の 名 称	R 5 品木ダム堆砂測量業務
業 務 場 所	群馬県吾妻郡中之条町大字入山地先
業 種 区 分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	・河川定期横断測量 現地観測後の数量精査による条件の変更を行う。 ・ダム・貯水池深浅測量 現地観測後の数量精査による条件の変更を行う。 ・三次元三角網作成・計算 ダム湖内の堆砂状況について観測データを用いて三次元三角網を作成しそのデータを活用して三次元堆砂量図作成や堆砂量の計算を行う（増）。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年4月12日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和5年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	7,150,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	88,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	7,238,000 円（税込）
変 更 理 由	「河川定期横断測量」「ダム・貯水池深浅測量」については、 現地観測後の数量精査による条件の変更を行う。 また、ダム湖内の堆砂状況について観測データを用いて三次元三角網を作成しそのデータを活用して三次元堆砂量図作成や堆砂量の計算を行う（増）。