

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和5年9月25日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有3丁目10番2号
業 務 の 名 称	R5品木ダム調査設計資料作成業務
業 務 場 所	品木ダム水質管理所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・ 情報共有システム (ASP) 利用料 追加
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和6年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,392,000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	77,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,469,000 円 (税込)
変 更 理 由	・ 情報共有システム (ASP) 利用料の10箇月分を追加する (増)。