

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業務の名称	R5都幾川遊水地排水門詳細設計業務
業務場所	(仮称) 都幾川遊水地 (都幾川右岸0.4k~0.8k 付近)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・排水門詳細設計 一式・BIM/CIM活用 一式
履行期間(自)	令和6年4月27日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	64,658,000円(税込み)
変更金額	+ 8,382,000円(税込み)
変更後の契約金額	73,040,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 排水門詳細設計 レベル2地震動に対する安定性照査(FEM解析)を追加する。2. BIM/CIM活用 BIM/CIM活用に係る費用を追加する。3. 工期延伸 上記内容の変更に伴い、令和7年3月28日まで延伸する。