

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業 務 の 名 称	R6 荒川上流管内エコロジカルネットワーク検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 環境整備効果検討の増工 2. 河川環境の保全と利用に関する方針検討の増工 3. 河川整備における環境保全対策検討の増工 4. 情報共有システムの活用の増工
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,523,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 33,561,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	62,084,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 環境整備効果検討の増工 荒川中流域及び上流域においてかわまちづくりの計画における事業評価の検討の必要が生じたため、本項目を追加する。 2. 河川環境の保全と利用に関する方針検討の増工 荒川水系における河川整備のあり方を再検討するにあたり、既往検討を踏まえた荒川の環境特性についての整理、環境整備における目標の検討、とりまとめを行う必要が生じたため、本項目を追加する。 3. 河川整備における環境保全対策検討の増工 荒川水系の河川整備における環境対策を再検討するにあたり、良好な河川環境の保全・創出に資する整備内容の検討を行う必要が生じたため、本項目を追加する。 4. 情報共有システムの活用の増工 情報共有システムを活用したため、本項目を追加する。