

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有 3 - 1 0 - 2
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 東京国道事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	東京国道事務所 新宿建設監督官詰所及び日本橋建設監督官詰所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道事務所の新宿建設監督官詰所、日本橋建設監督官詰所における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。 1. 情報共有システム使用料
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 3, 1 7 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 3, 3 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 情報共有システム使用料 受発注者双方の生産性向上を図ることを目的に、情報共有システム (A S P) の活用を行うため、情報共有システム使用料について、増工を行う。