

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 3 - 1 2 - 1 住友不動産西新宿ビル 6 号館
業 務 の 名 称	R 5 品川駅西口駅前広場管理運営手法検討業務
業 務 場 所	自) 東京都港区高輪 3 丁目地先 至) 東京都港区高輪 4 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、平成 3 1 年 3 月に公表した「国道 1 5 号品川駅西口駅前広場事業計画」及び令和 5 年 6 月に公表した「国道 1 5 号品川駅西口駅前広場デザインコンセプト」を踏まえ、品川駅西口駅前広場の管理運営手法等の検討を行うものである。 1. 設計に対する個別対話の運営支援
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 3 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 7 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 設計に対する個別対話の運営支援 マーケットサウンディングにおける個別対話にて、「交通広場建屋や通路屋根等の設計に関する意見交換ができる場を設けて欲しい」という意見が複数社から挙げられたため、設計に対する個別対話の運営支援を追加する。